Bucuresti, Str.Pravat nr.14, sect.6
S Nr.Reg.Com:J40/5045/2017
B RRN  C.U.1. 37369881
o l:[i[i§ B email: testarielectrice@gmail.com,
tel:0723.25.22.22,

www.testarielectrice.ro
Licenta IGPR 4577/2018

Atestat nr.13489/2018

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT NR. 018/ 01.09.2023

SISTEM MONITORIZARE VIDEO

BENEFICIAR
COMUNA SIRNA
PROIECTANT:

ELRIS INSTAL SRL

S.C ELRIS INSTAL S.R.L Page 1


http://www.testarielectrice.ro/
mailto:email:%20testarielectrice@gmail.com
tel:0723.25.22.22

E L R I S Bucuresti, Str.Pravat nr.14, sect.6
( Nr.Reg.Com:J40/5045/2017
| N STAL C.U.l. 37369881
L E{o 11§ B email: testarielectrice@gmail.com,
www.testarielectrice.ro tel:0723.25.22.22,
Licenta IGPR 4577/2018

Atestat nr.13489/2018

FOAIE DE CAPAT

Titlu proiect:
SISTEM MONITORIZARE VIDEO

Obiectiv:

Achizitionarea de sisteme I TS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) si
TIC (Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor) ce contribuie la imbundtditirea mobilitatii locale,

respectiv a managementului urban/local.
Beneficiar: COMUNA SIRNA
Proiectant specialitate : S.C. ELRIS INSTAL S.R.L.

str. Pravat nr.14, sector 6, Bucuresti, Romania

Email; testarielectrice@gmail.com

Proiect nr: 018 / SF / 2023
Contract nr: 7308 / 01.09.2023
Faza : Studiu de fezabilitate
Data : septembrie 2023

RESPONSABIL: Ing. Apetrei Florentina ................... (#,% ...............................
(Inginer Electrician)

S.CELRIS INSTAL S.R.L Page 2


http://www.testarielectrice.ro/
mailto:email:%20testarielectrice@gmail.com
tel:0723.25.22.22
mailto:testarielectrice@gmail.com

VOOFXATIOW
-

»,u
Bucuresti, Str.Pravat nr.14, sect.6
Nr.Reg.Com:J40/5045/2017

(Dsmac

C.U.l. 37369881
] . ‘ E{o 11§ B email: testarielectrice@gmail.com,
r;cm;:/;elsGtZZeZ;;t;r};eo. ;c; Atestat nr.13489/2018 tel:0723.25.22.22,
Cuprins

AL PIESE SCRISE......otiiiiiieitiitete sttt bbb bbb s h e b bbbt s e a e r e sr st sr e e aa e r e sae e 6
1.Informatii generale privind obiectiVul de INVEStIi...ccueruereerrieeiieriesie ettt s 6

1.1 Denumirea obieCtiVUIUl de TNVESTIEIL: ..everreererrerreeriesieeeentiee ettt sr e st e b e e nre e nes 6

1.2. Ordonator principal de Credite/INVESTITON ............cviiririreieeeeeet sttt 6

1.3. Ordonator de credite (SECURAAF/LEFIIAT) .....ccuveueevuiiuerceeiiiiiesesie ettt sttt re s 6

1.4, BENETICIAFUL IMVESIITIO .ottt sttt st sttt et be et e sbesbeste s et e e eneeseesesaennas 6

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate ...............ccooviiiiiiii s 7
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de INVeStifii.......ccceveereerreeriierseeneenee e 8

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia
actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate §i Propuse SPIe ANALIZA .......cceevvereerieriirieerieneese ettt ettt se st sbe b b s e e sreeanes 10

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
FINANCIANE ... 11

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor..................ccooooviiiniin 12

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia

cererii, in scopul justificirii necesititii obiectivului de investitii..............cccceceniniininiiiinie, 12

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice .............c.ccocvveviininiiiinrnincnee. 14
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum dou: scenarii/optiuni tehnico-economice pentru
realizarea obiectivului de INVeStitii.................coooiiiiii 16

3.1. Particularitdti ale amplasamentulii ...............ccooceeveeiieerieeiiiisie ettt seeseessaeesteesteesaaesasesbesbeesseenaes 18

Prezentul proiect consta in implementarea sistemelor inteligente de management local care va asigura o
infrastructura inteligenta de monitorizare si management local cu privire la siguranta cetateanului, a spatiului

public inclusiv drumuri publice, a patrimoniului public si de protectie a mediulUi..........ccccceeveveeiiieeneneennnns 18
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural §i tehnologic ....................... 23
3.3. Costurile eStimative Ale IMVESHILIOI ..........ueccevireesireeeest ettt s resaee e e aneenes 34
3.3.1.Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general............ccceecvevieeeviineeceneeeese e 34

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor, .............coceevenvene. 39
AUDG CAZ vttt ettt ettt s ettt sttt e s et e s bt e e s abe e s tee s bteesabe e e abeesabeesabteesabeesabaeensbeesabaeesbbeesataesnsaeesaseens 39
3.5 Grafice orientative de realizare @ IMVESTITICT. .. c.vreverireerereeeere e 40

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehniCO-eCONOMIC(E) PrOPUS(E) ...vvvvvemermerrerrerierierieeeeeeeeeeesreseenes 41

S.CELRIS INSTAL S.R.L Page 3


http://www.testarielectrice.ro/
mailto:email:%20testarielectrice@gmail.com
tel:0723.25.22.22

Bucuresti, Str.Pravat nr.14, sect.6

7 Nr.Reg.Com:J40/5045/2017
RN C.U.I. 37369881

E{o 11§ B email: testarielectrice@gmail.com,

tel:0723.25.22.22,

(}) INSTAL
www.testarielectrice.ro
Licenta IGPR 4577/2018

/AN

Atestat nr.13489/2018

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului

A FEIEFIMIA ...ttt ettt st st b e e bt e b e e bt e ae e e a e e et e e bt e nh e e she e sate s ar e e be e b e nneenes 41
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari

Climatice, Ce POt AfECIA TNVESTIIG ........ecuerueeeiiiieeiesiieeeste sttt sttt sttt ettt she et e bt s e e sbe et e sreemeennesaeenes 42
4.3. Situatia utilitGtilor Si ANALIZA de CONSUM .........ccceieciieiciiieciiisiiescee et este e ste e ste e sseeesbeessaeessbeessaeeesabeeen 44
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivillui de INVESHITii......c...ccvvireviriieiiiiiee et sieessteessee e e sbeesseeesveeen 44
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii .................... 48

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea
actualizata netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea fiNANCIAFA ...........ccueeeeercesierieneseieeeeenerennas 48

ANAIIZA OPHUNILOT «.eiiiiiie ettt s bt s bt e st e st e bt esbe e s bt e smeesateeate e beesbeesaeesanenas 51

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata

interna de rentabilitate si raportul COS-DENETICIU........eviruiriiieee e 64
4.8 ANALIZA U8 SENZITIVITALE ......veetirtertesieieee ettt sttt st e beste st et et et e st eneeseeseneenas 67

4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a risSCUrilOr..........cocvevevereerenie e 68
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomMandat() ........cocerereerrerereenenieeneseseeseseesreseeeeens 73

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

SUSLENADIITIALIT ST FISCUFTIOT <.ttt st sttt b e s bt e sttt e b e e beesbeesaeesanenas 73
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) reCOMANAAL(E) .........ccuveeriveceesierieecenirceereseenns 73
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) PriVind: .........cccccvvcvvcirceriieenieenieesieesiiesseeseeseennes 73

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei privind instalarea unui sistem video de
supraveghere si siguranta a spatiilor publice in comuna FAntna Mare ...........cccceceverieneneeneneeneeneneeneeneee 75

5.5. Prezentarea modului 1n care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din
punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al PropuNErilor tENNICE .......cecvicieeeiee ettt et e tesse e s e ssessaessesseessesreeseens 75

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal CONStItUILe. .........cceevevereeceieeceececreenen, 77
6. Urbanism, acorduri $1 aVIiZ€ CONTOTIME ........eeeertireriienierieetesieeteste ettt et et sbeesbesbe et e st sbeetesbesaeeneesbeebesbeeaeens 78
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de CONSIIUITe. .......cccereevvereereeneneeneereenne. 78
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de l1ege .......c.ccocevveveeevenenenne. 78
Se va atasa de catre beneficiarul INVESTIEICI. . .ccverrireerireeiere e s 78

S.CELRIS INSTAL S.R.L Page 4


http://www.testarielectrice.ro/
mailto:email:%20testarielectrice@gmail.com
tel:0723.25.22.22

www.testarielectrice.ro

F XTI
¢ Y2 ¥ U,
T,

", )
Bucuresti, Str.Pravat nr.14, sect.6

Nr.Reg.Com:J40/5045/2017
mavecen C.U.l. 37369881
ISO 9001 email: testarielectrice@gmail.com,

tel:0723.25.22.22,

Atestat nr.13489/2018

Licenta IGPR 4577/2018

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in

documentatia tehNiCO-ECOMOMICA. ......ecutrtertirrieeenterieerte sttt et ettt et r e esee bt sre et e bt e neseesseenesreeme e besaee e e areeanes 78
6.4. Avize conforme privind asigurarea UtIEATIIOT ........co.erverieieieieiiriesesese e 78
6.5. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara..........cccccceceeriiirninieenennne. 78
o IMPIEMENTATEA INVESLILICT .. vt evivirteieieeeteee ettt s b ettt be bt st s b e st et et e e et e st e st eseebestennas 78
7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea INVEStItIel ......cevvrrreerieereeneeriiericeieeieeeene 78

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni
calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse

LT 0 S | 78
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode $i TESUISE NECESATE .....ervveuverveeeerrereereervennnes 79
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale ............cccoeceeveeriiniiinenneeneene. 79
8. CONCIUZIT $1 TECOMANUALT ....uveeutietieriteiite ettt ettt ettt e b e st e sheesabeeate e beesbeesbeesaeesabeeabe e beebeesseesmeeeaneenrean 79
B. PIESE DESENATE ... ettt e e e st te e e e e s s b b et e e e e e s s sarbneeeeeeesesananrnes 79

S.CELRIS INSTAL S.R.L Page 5


http://www.testarielectrice.ro/
mailto:email:%20testarielectrice@gmail.com
tel:0723.25.22.22

www.testarielectrice.ro
Licenta IGPR 4577/2018

Atestat nr.13489/2018

A. PIESE SCRISE

8 A5
I

Y0 puygcr

ISO 9001

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii
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Achizitionarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport Inteligente ) si

TIC (Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor) ce contribuie la imbunatatirea mobilitatii locale,

respectiv a managementului urban/local al primariei Sirna, judetul Prahova

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:
Sistem monitorizare video
Amplasament: Judetul: PRAHOVA

Localitatea: UAT SIRNA

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Nu este cazul

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei

UAT SIRNA

Cod fiscal: 2845443

Adresa: sat Tariceni, str.Principala nr.165A

Telefon: +40 244 485 012

Fax: +40 244 485 012

Email: primaria_sirna@yahoo.com
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Sirna este 0 comuna in judetul Prahova, Muntenia, Romania, formata din satele Sirna —
resedintd de comund, Téariceni, Varnita, Coceana, Habud si Bratesti.
Sirna se invecineza cu urmatoarele localitati:
» lanord- comuna Brazi
la nord — vest — comuna Manesti;
la est — comuna Tinosu;

la sud — judetul Ilfov;

YV V V V

la sud — est — comuna Poienarii Burchii;
» la vest — comuna Cornesti, judetul Dambovita.
Comuna Sirna este situata pe unitatea morfologica denumitd Campia Roméana, in
subdiviziunea acesteia numitd Cadmpia Piemontana,sectorul Campia Ploiestilor.
Din punct de vedere geologic, in zona sunt prezente, pe grosime de sute de metri, numai
formatiuni aluvionare, cu o mare varietate granulometrica (pietrisuri si bolovanisuri cu intercalatii

argiloase — in adancime si pamanturi argiloase, prafoase — in suprafata).

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

Prezentul studiu de fezabilitate a fost elaborat conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile

ulterioare de:

Proiectant specialitate : S.C. ELRIS INSTAL S.R.L.
str. Pravat nr.14, bl.P7, sc.1, et.4, ap.17, sector 6, Bucuresti, Romania

Email: testarielectrice@gmail.com

Telefon / fax: 0723252222
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2. Situatia existenta si necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitii

Lucrarile preconizate conform prezentei documentatii, respectiv realizare sistem de
monitorizare video in comuna Sirna vor fi amplasate pe teritoriul comunei Sirna si al satelor
apartinatoare Tariceni,Varnita, Coceana, Habud si Bratesti.

Comuna se afla in zona de cAmpie din sud-vestul judetului, la limita cu judetul Dambovita, in
zona de varsare a Cricovului Dulce in Talomita. Se invecineaza cu Poienarii Burchii la sud, Tinosu la
est, Cocorastii Colt la nord-vest si Brazi la nord. Este strabatuta de soseaua judeteana DJ101A, care o
leagd spre nord de Cocorastii Colt, Manesti si Filipestii de Targ (unde se termind in DN72) si spre sud
de Poienarii Burchii si mai departe in judetul Ilfov de Peris.

La Sirna, acest drum se intersecteaza cu soseaua judeteand DJ101G, care duce spre est
la Tinosu si Brazi (unde se termina in DN1) si spre vest in judetul Dambovita la Cornesti (unde se
termind in DN1A).

Demografie

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Sirna se ridica la 4.935 de
locuitori, in scidere fatd de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 5.422 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt romani (96,78%), cu 0 minoritate de romi (1,28%). Pentru 1,93% din
populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. Din punct de vedere confesional, majoritatea
locuitorilor sunt ortodocsi (91,02%), dar exista si minoritati de penticostali (3,36%) si crestini dupa

evanghelie (2,47%). Pentru 2,07% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.

Istorie

La sfarsitul secolului al XIX-lea, comuna Sirna era formata doar din satele Sirna si Varnita,
fiind arondata plasii Targsorul din judetul Prahova. Comuna avea 890 de locuitori si doud biserici
ortodoxe (una in fiecare sat). In acelasi timp, pe teritoriul actual al comunei mai erau organizate alte
doud comune, arondate tot plasii Targsorul. Astfel, comuna Téariceni era formata doar din satul
Tariceni, cu 1255 de locuitori, o scoala si o bisericd fondata de familia lui vel vistier Radu Scarlat la

1735. Comuna Hébud era formata din satele Habud si Bratesti si avea o scoala din 1889.
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In perioada interbelica, comunele Sirna si Tariceni au fost comasate, comuna rezultata fiind
denumiti Tariceni si avand 3408 locuitori. In 1931, comunele Sirna si Tariceni s-au separat din nou,
revenindu-se temporar la structura dinainte de 1925.

In 1950, au fost arondate raionului Ploiesti din regiunea Prahova si apoi, dupa 1952,
din regiunea Ploiesti. In 1968, comuna a luat numele de Sirna, fiind uniti cu comuna Habud, si a fost

arondata din nou judetului Prahova, reinfiintat.

Monumente istorice

In comuna Sirna se afla situl arheologic de interes national de ,,la Fantana lui Hartu” din satul
Sirna. Aici au fost gasite urme de asezari din Epoca Bronzului, perioada Laténe, secolul al 111-lea e.n.,
secolele al V-lea—al Vll-lea, si secolele al VII-lea—al VlllI-lea.

In rest, singurul obiectiv din comuni inclus in lista monumentelor istorice din judetul
Prahova ca monument de interes local, clasificat ca monument de arhitectura, este biserica ,,Adormirea
Maicii Domnului” si ,,Sfantul Gheorghe” (1735, refacuta in 1843) din Tariceni

Pana la momentul realizarii prezentului studiu de fezabilitate, comuna Sirna avea in dotare
un sistem de supraveghere video realizat etapizat si este format din:

» camere video IP mobile cu rezolutia 2ZMP,

» camere video IP fixe cu rezolutia 3MP,

» 1 subsistem de supraveghere video a zonei din jurul Primariei bazat pe camere
video analogice mobile

» 1 subsistem de supraveghere video al spatiilor interioare proprii bazat pe camere
video fixe analogice.

In prezent, transmisia imaginilor de la camerele video se realizeazi prin Retea de tip LAN si
prin retea inchiriata de fibra optica conform contractului de servicii incheiat cu operatorul national
RCS-RDS,

Alimentarea cu energie electrica a camerelor video si ale echipamentelor de retea aferente s-a
realizat din tabloul electric al primariei si al scolilor si gradinitelor:

Perioada de garantie a sistemului de supraveghere video este depasita, insa, pana in prezent, nu

au fost consemnate defectiuni semnificative, astfel incat investitia s-a dovedit un real succes.
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Primaria comunei Sirna are incheiat un contract lunar de mentenanta a sistemului de
supraveghere video cu 0 societate licentiatd, prin care acesta este intretinut si remediat, daca este
nevoie, conform prevederilor contractuale si legale. Dupa parerea departamentului tehnic al societatii
prestatoare, sistemul de supraveghere video se afla la nivelul maxim din punct de vedere hardware
(numar de camere, numar de licente, capacitate stocare, caracteristici server), astfel incat orice

extindere a acestuia presupune, minim instalarea unui nou server.

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile
tehnico-economice identificate si propuse spre analiza
Anterior prezentului studiu de fezabilitate nu a fost necesara intocmirea unui studiu de prefezabilitate.
Investitia permite achizitionarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de
transport inteligente) si TIC (Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor) ce contribuie la
imbundtatirea mobilitatii locale, respectiv a managementului urban/local.
Sistemul de supraveghere video, prin structura sa de activitate are drept obiectiv cresterea
sigurantei si prevenirea criminalitatii in comuna Sirna si satele apartinatoare Tariceni,Varnita,
Coceana, Habud si Bratesti. Prezenta camerelor video instalate la momentul actual au dus la o scadere

semnificativa a infractiunilor din raza lor de actiune in urmatoarele moduri:

> Prezenta avertismentelor scrise ” ZONA SUPRAVEGHEATA VIDEO”,
> Prezenta camerelor video, acestea fiind recunoscute de majoritatea cetatenilor,
> Interventia echipajelor in timp real, daca operatorul de la dispecerat semnaleaza

fapte de violenta, distrugere, vandalism, infractiuni, accidente rutiere, incalcari ale regulilor de
circulatie,
> Utilizarea Inregistrarilor video pentru a dovedi fapte de natura infractionala.

Prin achizitionarea de noi echipamente specifice si amenajarea unui nou dispecerat se
doreste scaderea ratei criminalitatii Tn comuna Sirna in scopul asigurarii obiectivelor, bunurilor si
valorilor Tmpotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a
acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata,

integritatea fizica sau sanatatea.
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2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare

Intr-o lume in care infractionalitatea atinge cote alarmante, sistemele de supraveghere video
devin din ce in ce mai utilizate. Imaginile devin cea mai eficace unealta in rezolvarea infractiunilor,
prevenirea vandalismului si, nu in ultimul rand, a furturilor. Din totalul infractiunilor savarsite pe
teritoriul tarii noastre intr-o anumita perioada de timp, un loc aparte il ocupa infractiunile savarsite de
minori. Cu toate ca sunt minori si inca nu au o experientd bogata de viata, acestia au dovedit ca sunt
apti sd comitda un numar semnificativ de infractiuni, cu un inalt grad de periculozitate.

Sistemul de supraveghere video vine in intimpinarea autoritatilor ce au ca obiectiv asigurarea
ordinii si linistii publice, paza si protectia obiectivelor de interes public, precum si a celor care
desfasoara activitati de combatere a criminalitatii sociale: Politia comunei Sirna, Politia Locala,
Jandarmeria, Inspectoratul Judetean de Politie, Politia Transporturi Feroviare, precum si alte servicii
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Conform datelor furnizate de catre, Inspectoratul de Politie al Judetului Prahova,
coeficientul de criminalitate pe anul 2022 la nivelul judetului Prahova a fost de 7,64% iar la nivelul

comunei Sirna de 13,09%, acesta fiind un nivel scazut de infractionalitate.

Conform Ghidului Solicitantului, principalul obiectiv urmarit este:

O1- Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabila a localitatilor din Romania
prin investitii 1n infrastructura locala care vor sustine rezilienta si tranzitia verde a zonelor
urbane si rurale, precum si reducerea disparitatilor teritoriale la nivel regional, intraregional
si intra-judetean.

O2- Asigurarea cadrului pentru reformarea si digitalizarea instrumentelor de planificare

teritoriald si urbana la nivelul autoritdtilor publice locale.
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2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In prezent, dulapurile de echipamente ce alimenteaza camerele video si echipamentele de retea
sunt conectate la reteaua electrica de la tablourile electrice ale institutiilor publice: gradinite, scoli,
directii ale primariei.

Echipamentele componente ale dispeceratului de supraveghere video sunt alimentate de la
reteaua electricd proprie a primariei.

Dulapurile de echipamente ce alimenteaza camerele video si echipamentele de retea vor fi
conectate la reteaua clectrica fie din reteaua electrica stradala conform unui contract incheiat intre
beneficiar si societatea de distributie a energiei electrice, fie de la tablourile electrice ale institutiilor
publice din vecinatati (gradinita, scoald, liceu, etc.), pe baza unui acord incheiat intre beneficiar si
respectiva institutie.

Echipamentele componente ale dispeceratului de supraveghere video, vor fi alimentate de la
tabloul electric al primariei.

Toate echipamentele ce vor fi instalate vor fi alese si pe criteriul eficientizarii consumului de
energie, pe langa cel al performantelor tehnice.

Consumul estimat de energie electrica pentru fiecare dulap de echipamente va fi de maxim 20 W.

Consumul estimat de energie electrica pentru dispeceratul de supraveghere video la capacitate

maxima, va fi de maxim 1200 Wh.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind

evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Dupa parerea autoritatilor, una din cele mai bune solutii pentru combaterea infractionalitatii,
dovedita in timp, o reprezintd insdsi tema propusa in acest studiu: implementarea unui sistem
inteligent de management local.

Se expune si o lista cu obiectivele de interes:

- intrarile si iesirile stradale ale comunei
- intersectii de strazi,

- zona statiei de epurare apa,
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- zonele centrale,
- zona scolilor si a gradinitelor,
- zona institutiilor de cult

Pentru determinarea solutiei tehnice a sistemului de supraveghere, au fost identificate zonele
necesare pentru supraveghere, gradul de risc si gradul necesar de supraveghere de securitate,
cladirile, punctele de acces in aceste cladiri, intersectiile si zonele pietonale, care pot fi incluse in
aceste zone de securitate.

Autoritatile competente apreciaza, pe baza datelor cumulate in practica anterioara ca locuri
favorabile privind infractionalitatea — zonele centrale ale comunei, scoli, gradinite, parcuri.in
aceasta directie, experienta aratd ca se pot comite infractiuni de violenta, tentative de viol si talharii.

Existd zone care concentreaza elemente violente, persoane fara ocupatie, speculanti, fosti
condamnati, in special in randul romilor care, in ultima perioadd se indeletnicesc cu furturi din
domeniul public si privat.

Un aspect prioritar avut in vedere de catre dispozitivele de sigurantd publica si cadrele
operative, este sistemul de invatamant de pe raza comunei si a satelelor partinatoare format din
scoli generale si gradinite. In jurul acestor institutii este iminent riscul comiterii unor serii de
nereguli si abateri de la normele legii precum: acostari de persoane, violuri, dezordine sociala,
abandon scolar, consum de alcool, tutun si droguri. Permanent aceste institutii trebuie
monitorizate permanent si pe cat posibil incluse in itinerariile si variantele de patrulare, in vederea
prevenirii oricaror evenimente negative.

In vederea asigurarii unui climat optim pentru desfasurarea procesului de pastrare a ordinii in
comuna Sirna si a satelor apartinatoare Tariceni,Varnita, Coceana, Habud si Bratesti, cat si pentru
prevenirea si combaterea faptelor antisociale ce se comit in zona unitatilor scolare, a parcurilor,
intersectiilor mai aglomerate, se impune adoptarea unor masuri de siguranta eficace pe plan local prin
extinderea centrului de supraveghere si a sistemului de supraveghere video stradal.

In contextul extinderii si diversificirii activitatilor economice din comuna, investitia in
”Sistemul de supraveghere video stradal in comuna Sirna” da posibilitatea sa se elimine o mare
parte din dificultatile intalnite din punct de vedere al securitatii fizice si materiale, prin contributia la

transformarea comunei intr-un loc in care este sigur sa locuiesti, sa faci afaceri si turism, proiectul de
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investitii va spori oportunitatea investitiilor autohtone si strdine in toate ramurile care sustin viata
economica a comunei.

Beneficiile se concretizeaza in aspecte precum:

- Proiectul respecta in integralitate principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH —
,Do No Significant Harm”), in conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind
aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C
(2021) 2800/3], in temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata intregului
ciclu de viatd a investitiei propuse in cadrul acesteia, In special ludnd in considerare etapele de
implementare/executie, operare si scoatere din uz a investitiei.

Astfel, investitia nu prejudiciazd in mod semnificativ pe durata Intregului ciclu de viatd a
investitiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din
Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

(@) atenuarea schimbdrilor climatice;

(b)  adaptarea la schimbarile climatice;

(c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;
(d) tranzitia catre o economie circulara,

(e)  prevenirea si controlul poluarii;

(f)  protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general este de a sustine o transformare durabila prin utilizarea solutiilor verzi si
digitale, reducerea criminalitatii sociale si cresterea sigurantei cetatenilor din comuna Sirna si a
satelor apartinatoare Tariceni,Varnita, Coceana, Habud si Bratesti, contribuind astfel la cresterea
calitatii vietii, crearea de noi locuri de munca si dezvoltarea economiei locale.

Obiectivul specific consta in asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte

infrastructuri TIC prin achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video necesar pentru
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cresterea sigurantei si prevenirea criminalitdtii in zona de actiune — comuna Sirna si a Satelor
apartinatoare Tariceni,Varnita, Coceana, Habud si Bratesti, pe parcursul a 12 luni, astfel:

- Achizitionarea sistemului de supraveghere video constand in infrastructura
transfer date, echipamente de transmisie date, camere video fixe si mobile, dispecerat central de
monitorizare

- Instalarea sistemului de supraveghere video necesar pentru prevenirea
criminalitatii, in zona de actiune — comuna Sirna si a satelor apartinatoare Tariceni,Varnita,
Coceana, Habud si Bratesti, in locatiile stabilite prin prezentul studiu.

Proiectul de investitii, prin obiectivul sau specific, poate veni in intdimpinarea diverselor

obiective privind dezvoltarea durabila a localitatilor, astfel:

- Cresterea rolului economic si social al localitatilor, prin aplicarea unei abordari
policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrata a regiunilor;

- Cresterea calitatii vietii locuitorilor in comuna Sirna si a satelor apartinatoare
Tariceni,Varnita, Coceana, Habud si Bratesti prin reducerea sentimentului de nesiguranta;

- Cresterea numarului locurilor de munca in comuna Sirna si a satelor apartinatoare
Tariceni,Varnita, Coceana, Habud si Bratesti prin crearea de noi locuri de munca in faza de
executie a investitiei, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului;

- Imbunatitirea cooperirii interinstitutionale in scopul combaterii eficiente a criminalititii;

- Cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii

- Intensificarea lucrului de prevenire si combatere a criminalitdtii juvenile prin
amplasarea sistemului de supraveghere video pe unititile de invatamant din comuna Sirna si a
satelor apartinatoare Tariceni,Varnita, Coceana, Habud si Bratesti;

- Cresterea eficientei activitdtilor operative prin utilizarea tehnologiei informatiei si de
comunicare;

- Mentinerea trendului descendent al infractiunilor comise cu mare violenta prin
amplasarea sistemului de supraveghere video in principalele locatii publice din comuna Sirna si a
satelor apartinatoare Tariceni,Varnita, Coceana, Habud si Bratesti;

- Intensificarea activitatii de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri,

avand ca efecte cresterea capturilor de droguri de mare risc si reducerea cererii de droguri;

S.CELRIS INSTAL S.R.L Page 15


http://www.testarielectrice.ro/
mailto:email:%20testarielectrice@gmail.com
tel:0723.25.22.22

XTI
¢ YV * U,
S )

N )
Bucuresti, Str.Pravat nr.14, sect.6

Nr.Reg.Com:J40/5045/2017

C.U.l. 37369881

E{o 11§ B email: testarielectrice@gmail.com,
tel:0723.25.22.22,

(® INSTAL
www.testarielectrice.ro
Licenta IGPR 4577/2018

/AN

Atestat nr.13489/2018

- Diminuarea fenomenului de coruptie;

- Informatizarea bazelor de date si interconectarea structurilor de specialitate la nivel national,

- Descurajarea cersetoriei pe spatiile publice,

- Reducerea numarului de vandalizari ale bunurilor aflate in patrimoniul public,

- Reducerea cazurilor de vandalizare a tomberoanelor aflate in punctele de colectare a
deseurilor

- Descurajarea fenomenului ”cautare in tomberoane” care lasa in urma resturi de deseuri
aruncate si transform zona intr-una insalubra si intr-un focar de infectie;

- Desfasurarea in permanenta a masurilor preventiv-profilactice;

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investitii

In acest scop se prezinti doua solutii pentru rezolvarea acestor cerinte:

Solutia 1: Transmisia analogica prin fibra optica, a semnalului video(nerecomandata)
Transmisia analogica prezinta o serie de dezavantaje care fac aceasta modalitate sa nu fie
preferata:

- utilizarea ineficienta a fibrelor optice prin alocarea unei camere sau a unui numar mic de
camere pe fiecare fibra optica,

- capacitate de extindere a sistemului redusa, adaugarea de camere necesitand fibre suplimentare,
- dificultati in asigurarea unei legaturi redundante cu dispeceratul.

Solutia 2: Sistem video realizat pe retea de fibra optica si comunicatie wireless

Sistemele video folosind o retea optica reprezintd cea mai avantajoasa solutie iIn domeniul
supravegherii video si, in cazul de fata, in sistemul de supraveghere video stradala.
Acest sistem prezinta un numar mare de avantaje printre care putem enumera:
- Viteza ridicata de transfer
- Securitate ridicata a datelor
- Retea usor extensibila fara limitare de suprafata

- Calitate ridicata a imaginii
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- Utilizare, administrare si mentenanta usoara

- Timp scazut de implementare

- Monitorizare in timp real a obiectivelor urmarite

- Un numar redus de echipamente

- Datoritd proprietatilor fibrei optice de a putea transporta semnalul optic pe distante
foarte mari, numarul echipamentelor se reduce semnificativ, eliminandu-se astfel dispozitivele de tip
“bridge” folosite de obicei pentru prelungirea distantei de parcurs. De asemenea, viteza pe care fibra
transporta datele este de 10 Gb/s, viteza ce nu poate fi egalata de un alt tip de cablu.

- Posibilitatea implementarii unui sistem de supraveghere avand in componenta un
numar mare de camere de ordinul sutelor,

- Calitatea exceptionald a semnalului datorita tehnologiei folosita in sistemele ce
implementeaza fibra optica, numarul perturbatiilor si a interferentelor fiind redus semnificativ,
acest lucru duce la o calitate exceptionala a semnalului,

- Posibilitatea de implementare 1n sistemul de supraveghere a unor camere cu o rezolutii
foarte mare (5-10 MP),

- Dispozitivele de receptie si inregistrare dovedesc o flexibilitate foarte mare in utilizare.

Posibilitatea inregistrarii imaginilor in diferite formate video.

- Avantajul sistemului wireless este acela de a instala tot ce inseamna cabluri
pentru retea, ramanand doar cele pentru alimentarea cu energie electrica. Solutia wireless
devine ideala pentru zona unde este interzisa traversarea aeriana sau subterana a cablajelor.
Scad astfel semnificativ costurile cu manopera si timpul de punere in functiune a sistemului.

Schema de interconectare retea fibra optica:

L) e oee l»-——-—-

Dinpoacorat Punct de Interes
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Schema de conectare retea wireless:

L o <~ @ -—-

Dispecerat Punct de interes

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de
preemptiune, zond de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de

urbanism, dupa caz);

Prezentul proiect consta in realizarea sistemului de supraveghere video prin implementarea
sistemelor inteligente de management local care va asigura o infrastructura inteligenta de monitorizare
si management local cu privire la siguranta cetateanului, a spatiului public inclusiv drumuri publice, a
patrimoniului public si de protectie a mediului.

Prezentul proiect va fi localizat in intravilanul comunei Sirna.

Pentru monitorizarea video au fost alese locatiile din tabelele de mai jos.

1.Camerele video LPR exterior de 4MP, motorizata cu IR de 100 m pentru
detectarea nocturna, ce ofera posibilitatea recunoasterii numerelor de inmatriculare si a altor

caractere latine, cate una pe sens, se vor afla Tn urmatoarele zone:

Localizare Indicativ Montaj
ART. camera Coordonate

BRATESTI 44°48'24.90"N, 25°54'22.96"E Pe stalp

1 lesire DC106 LPR1
lesire din Habud spre Sirna 44°46'45.84"N, 25°56'32.71"E Pe stalp

2 LPR 2
lesire din Habud spre 44°46'10.95"N, 25°56'5.84"E Pe stalp

3 LPR 3
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Crivatu
lesire din COCEANA spre Pe stalp
Coltu de Jos 44°49'1.86"N, 25°55'23.83"E
4 LPR 4
VARNITA intersectie 44°48'28.00"N, 25°56'34.89"E Pe stalp
5 DJ101A CU Ds185 LPR 5
SIRNA Pe stalp
Intersectie DJ101A cu 44°47'57.87"N, 25°57'55.72"E
6 DJ101G LPR 6
SIRNA iesire spre Predesti 44°48'15.79"N, 25°58'9.29"E Pe stalp
7 LPR 7
lesire TARICENI spre . " ko " Pe stalp
8 Predesti LPR 8 44°47'41.19"N, 25°58'37.94"E
o Fata stadion TARICENI PR 44°47'16.43"N.25°58'32.93"E Pe stalp

2.Camerele video mobile de tip speed-dome 4MP IP 66, pentru trafic si puncte de interes se vor afla

in urmatoarele zone:

Localizare Indicativ Montaj
ART. camera Coordonate

Fata biserica BRATESTI 44°48'7.20"N, 25°54'32.39"E Pe stalp

1 M1
iesire Ds616 BRATESTI 44°48'2.58"N, 25°54'26.10"E Pe stalp

2 M 2
lesire BRATESTI 44°47'24 90"N, 25°54'56.12"E | Pe stalp

3 M3
Fata gradinita Habud 44°46'33.05"N,25°55'31.38"E | Pe stalp

4 M4
Intersectie Dj101G cu Ds332 44°46'36.72"N, 25°55'51.58"E | Pe stalp

5 M5
Curba Ds535 Habud 44°46'32.53"N,25°56'3.43"E Pe stalp

6 M6
Intersectie Ds782 cu DJ101G 44°46'14.99"N,25°55'51.70"E Pe stalp

7 M7
Intrare Varnita dinspre Coceana 44°48'41.04"N, 25°56'14.07"E | Pe stalp

8 M8
Statie Clorinare 44°48'7.84"N, 25°56'42.81"E Pe stalp

9 M9
Intrare SIRNA fata cimitir 44°48'6.41"N, 25°57'7.58"E Pe stalp

10 M10
Intersectie DJ101G cu Ds72 44°48'4.07"N, 25°57'19.25"E Pe stalp

11 M11
Intersectie DJ101G cu Ds688 44°48'4.08"N, 25°57'45.98"E Pe stalp

12 M12
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Fata oficiu postal 44°47'53.06"N, 25°58'0.56"E Pe stalp

13 M13
Fata Primarie 44°47'49.06"N, 25°58'2.83"E Pe stalp

14 M14
Fata scoala Tariceni 44°47'46.02"N, 25°58'4.69"E Pe stalp

15 M15
Fata magazin intersectie cu Pe stalp

Ds1468 44°47'19.42"N, 25°58'24.28"E

16 M16
Teren fotbal Tariceni 44°47'15.06"N, 25°58'23.71"E | Pe stalp

17 M17
Colt parc Tariceni 44°47'16.37"N, 25°58'26.84"E | Pe stalp

18 M18
Fata cimitir intrare Tariceni 44°47'1.56"N, 25°58'29.52"E Pe stalp

19 M19

3. Camere video fixe de exterior 5 MP, captare detalii in conditii de iluminare redusa, integrare LED

pentru imagini la 40 m de camera pe timp de noapte se ,vor afla in urmatoarele zone:

Localizare Indicativ Montaj
ART. camera Coordonate

Fata Gradinita Bratesti 44°48'1.27"N, 25°54'51.26"E Pe stalp

1 CTX1
Curba Dc106 Bratesti 44°47'44 90"N, 25°55'7.04"E Pe stalp

2 CTX2
Intrare Habud 44°46'39.50"N, 25°55'23.65"E | Pe stalp

3 CTX3
Intersectie Dj101G cu DC106 44°46'35.37"N, 25°55'27.58"E | Pe stalp

4 CTX4
Fata biserica Habud 44°46'37.78"N, 25°55'27.73"E | Pe stalp

5 CTX5
Dj101G lateral camin cultural 44°46'36.32"N, 25°55'30.16"E | Pe stalp

6 CTX6
Scoala Habud 44°46'36.67"N, 25°55'48.75"E | Pe stalp

7 CTX7
Curba Dj101G spre magazin 44°46'36.00"N, 25°56'3.90"E | Pe stalp

8 CTX8
Fata cimitir Habud 44°46'31.32"N, 25°56'13.17"E | Pe stalp

9 CTX9
Intersectie DJ340 cu Ds535 44°46'26.19"N, 25°55'42.85"E | Pe stalp

10 CTX10
Ds738 44°46'13.61"N, 25°56'2.43"E Pe stalp

11 CTX11
lesire din Coceana spre Varnita 44°48'58.60"N, 25°55'33.54"E | Pe stalp

12 CTX12
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Intersectie Ds759 cu DJ101A 44°48'28.31"N, 25°56'33.44"E | Pe stalp
13 CTX13
Intersectie Ds316 cu DJ101A 44°48'23.40"N,25°56'37.35"E | Pe stalp
14 CTX14
Intersectie Ds668 cu DJ101A 44°48'22.51"N, 25°56'36.86"E | Pe stalp
15 CTX15
Fata scoala Varnita 44°48'8.87"N, 25°56'43.73"E Pe stalp
16 CTX16
Fata gradinita Varnita 44°48'10.60"N, 25°56'46.54"E | Pe stalp
17 CTX17
Fata teren fotbal 44°48'10.22"N, 25°56'48.03"E | Pe stalp
18 CTX18
Ds131 44°48'11.92"N, 25°57'23.12"E | Pe stalp
19 CTX19
DJ101A cu Ds870 44°48'2.78"N, 25°57'37.25"E Pe stalp
20 CTX20
Ds401cu Ds688 44°48'7.33"N, 25°57'45.46"E | Pe stalp
21 CTX21
DJ101A cu DJ101G 44°47'58.75"N, 25°57'56.55"E | Pe stalp
22 CTX22
Ds349 cu Ds147 44°47'59.37"N, 25°58'11.93"E | Pe stalp
23 CTX23
Intersectie Ds306 cu Ds349 44°47'58.71"N, 25°58'29.93"E | Pe stalp
24 CTX24
Ds481 Primarie 44°47'50.91"N, 25°58'5.11"E Pe stalp
25 CTX25
Ds893 cu Ds771 44°47'45.41"N, 25°58'16.43"E | Pe stalp
26 CTX26
Ds997 cu DJ101A 44°47'37.82"N,25°58'9.00"E Pe stalp
27 CTX27
Intersectie Ds1311 cu DJ101A 44°47'28.35"N,25°58'17.08"E | Pe stalp
28 CTX28
Intersectie Ds306 cu Ds1528 44°47'24.66"N, 25°58'36.29"E | Pe stalp
29 CTX29
Colt parc Tariceni 44°47'16.43"N,25°58'32.93"E | Pe stalp
30 CTX30
Intersectie Ds626 cu Ds1643 44°47'18.18"N, 25°58'48.27"E | Pe stalp
31 CTX31
Colt parc Tariceni 44°47'13.49"N, 25°58'29.24"E | Pe stalp
32 CTX32
b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile:
Constructia dispune de cal de acces.
¢) orientiari propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite:
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Constructia va fi orientata in functie de cerinte

d) surse de poluare existente in zona:

Nu au fost identificate surse de poluare in zona.

e) date climatice si particularitati de relief:

Situat pe cele trei trepte principale de relief, teritoriul judetului Prahova apartine in proportie de
80 % sectorului de clima continentald (tinuturile de cadmpie si subcarpatii) — zona in care se incadreaza
si comuna Sirna - si in proportie de 20 % sectorului de clima continental moderata (tinuturile
montane).

Din punct de vedere climatic, localitatea se incadreaza in regiunea cu clima temperat-continentala,
cu ierni in general reci si veri calduroase.Trecerea de la iarna la vara se face brusc, primavara fiind
scurta.

Teritoriul comunei este caracterizat prin urmatoarele valori:

Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuala: +10,5°C

- temperatura minima absoluta: - 30,00C

f) existenta unor:

— retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate - nu au fost identificate

— posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturda sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat Invecinatd; existenta conditionarilor specifice In cazul existentei
unor zone protejate sau de protectie - nu au fost identificate

— terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publicd si
siguranta nationala - nu au fost identificate

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(1) date privind zonarea seismica,

(i1) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si
nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale:
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(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare
si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementdrile tehnice 1n vigoare;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Pentru monitorizarea locatiilor mai sus amintite, solutiile propuse cuprind in arhitectura de
sistem un dispecerat de monitorizare (cel existent va fi extins si adaptat conform noilor cerinte).

Pentru o solutie cost/beneficiu cat mai buna, s- au prevazut pentru fiecare locatie maxim doua
camere de supraveghere. Camerele si echipamentele adiacente se vor instala pe domeniul public si vor
supraveghea strict domeniul public.

Este interzisd supravegherea spatiului privat, instalatorul sistemului fiind obligat sa

aleaga amplasarea si orientarea camerelor si a echipamentelor astfel incat sa elimine din raza de

actiune a lor terenurile si constructiile private cu exceptia fatadelor.

Deoarece obiectivele ce se doresc a fi monitorizate se afla la distante relativ mari una de alta
si trebuie avuta in vedere posibilitatea unei extinderi ulterioare, fara costuri suplimentare mari,
arhitectura sistemului de supraveghere va fii una de tip stea, cu servere in dispeceratul de monitorizare
conectate prin retea de fibra optica de camerele video.

Tehnologia actuala dezvoltata pentru supravegherea video metropolitand a ajuns la un nivel de
maturitate suficient incat sa asigure solutii viabile si eficiente pentru acest tip de aplicatie.

Principiile de selectie a locatiilor sunt:

- Monitorizarea intrarilor / iesirilor din comuna din punct de vedere al traficului rutier
( identificarea numerelor de inmatriculare, marcilor , culorilor, elementelor distinctive ale

autovehiculelor in mers sau parcate aflate in raza de actiune a camerelor video)
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- Monitorizarea principalelor intersectii rutiere din comuna avand in vedere supravegherea
cailor rutiere, trecerilor de pietoni, semafoarelor, trotuarelor, scuarurilor, bunurilor publice
aflate in raza de actiune a camerelor video.

- Monitorizarea aglomerarilor urbane de tipul parcurilor si aleilor pietonale, parcarilor,
pasarelelor pietonale si a targurilor.

- Monitorizarea proximitatii institutiilor scolare ( crese, gradinite, scoli, licee)

- Monitorizarea trecerilor de pietoni aglomerate sau cu antecedente privind accidentele rutiere in
care acestia sunt implicati.

- Monitorizarea punctelor de colectare a deseurilor menajere.

Intregul sistem de supraveghere video va fi compus din 60 camere video. Avand o structura de
tip server—client, costurile pentru o eventuala extindere sunt reduse, acestea rezumandu-se doar la
costurile efective ale camerelor de supravegheat si a licentelor din partea software-ului de
inregistrare.

» Subsistemele instalate vor fi compuse din camere de supraveghere video de tip IP de inalta
rezolutie (minim 4MP pentru camere video mobile si minim 5MP pentru camere video fixe), alimentare
cu surse de alimentare prevazute cu back- up, switch-uri aferent si media convertoare. Acestea din
urma vor fi montate in dulapuri metalice dedicate prevazute cu securizare si rezistenta la intemperii.

» Camerele video vor fi montate pe spatiul public si vor monitoriza punctele de interes si zonele
adiacente acesteia. Camerele vor avea carcasa exterioara rezistenta la conditii meteo extreme si vor fi
montate pe stalpii de iluminat public prezenti in locatie, pe stilpi noi speciali pentru CCTV, sau, in
cazuri exceptionale, pe fatadele cladirilor publice.

> Serverele de inregistrare si unitatile de tip client vor fi instalate in dispeceratul

video in conditii optime defunctionare. Aici vor fi afisate informatiile culese pe 2 de monitoare LCD

de minim 42”.
> Camerele video vor fi conectate la reteaua de transmisie date.
> Pentru o mai bund administrare a intregului sistem s-a prevazut un server de

administrare.
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Caracteristici tehnice software de vizualizare si inregistrare video:

»  Sistemul permite monitorizarea de la un dispecerat central a imaginilor atat in direct,
cat si inregistrate, a tuturor camerelor video componente.

»  Sistemul ales este un sistem de ultima generatie, ce ofera posibilitatea extinderii sale,
fara costuri insemnate, ce implementeaza solutii de arhivare si transmitere a imaginilor de ultima
generatie (H265, H264, MPEG, MJPEG).

»  Sistemul TVCI se compune din camere de supraveghere video autonome instalate in
obiectivele monitorizate, ce vor transmite informatia si imaginile video spre dispecerat, acestea fiind
conectate prin intermediul fibrei optice sau wireless la dispeceratul central de monitorizare.

Sistemul permite inregistrarea imaginilor In anumite scheme orare.

Sistemul permite utilizarea hartilor grafice multinivel.

YV V V

Sistemul permite afisarea imaginilor pe minim 4 monitoare pe fiecare PC client.

»  Sistemul permite, pentru o eventuala extindere, instalarea unor module pentru functii
de recunoastere de fete si recunoastere de numere de inmatriculare.

»  Sistemul permite inregistrarea imaginilor transmise de camere de supraveghere de tip
mega pixel.

»  Pentru compatibilitatea inregistrarilor, software-ul permite exportul fisierelor video sub

formate uzuale: wav, avi.

Sistemul are implementate urmitoarele functii video:

v" Avarie camera = functie ce monitorizeaza semnalul camerei video, iar in momentul
pierderii semnalului, lanseaza un semnal de alarma.
v" Schimbare pozitie camera = functie ce monitorizeaza imaginea transmisa de
camera, iar in momentul in care camera este mutata, lanseaza un semnal de alarma.
v Camera defocalizata = functie ce monitorizeazd imaginea transmisa de
camerd, iar in momentul defocalizarii acesteia, lanseaza un semnal de alarma.
v" Obiect disparut = functie ce monitorizeaza imaginea transmisa de camera, iar in

momentul in care un obiect dispare din cadru se lanseaza un semnal de alarma.
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v’ Pentru 0 mai buna supraveghere de catre operator, sistemul permite alipirea mai

multor imagini, astfel obtindnd-se o imagine panoramica a obiectivului monitorizat.

Caracteristici tehnice camere video tip LPR:

Camerele sunt de ultima generatie de inalta rezolutie de minim 4MP

Camera de supraveghere video IP ANPR ce are urmatoarele caracteristici principale:

>
>

A\

YV V.V V V V V V V V

Imagini de calitate inalta datorita rezolutiei de 4MP;

Datorita tehnologiei DarkFighter imaginile sunt de caligtate buna in conditii de iluminare
scazuta;

Imagini clare in cazul luminii puternice din spate datorita WDR 140dB;

Functie de recunoastere a placutelor de inmatriculare cu posibilitatea de clasare a lor in
permite/blocheaza;

Pot fi recunoscute placutele de inmatriculare obisnuite cat si cele mai complexe;
Comprimare eficienta H.265+;

Functii inteligente: Detectie miscare, Depasire linie (pana la 4 linii configurabile), Intrare/lesire
perimetru (pana la 4 regiuni configurabile), identificarea autovehiculelor ce nu au numere de
inmatriculare, detectie schimbare fundal, detectie defocus, etc.;

Slot card Micro SD cu posibilitate de montare card de pana la 256 GB;

Audio: 1IN /1 OUT;

Alarma: 2 IN/ 2 OUT;

Alimentare PoE 802.3at;

Corpul camerei este din aliaj de aluminiu;

Protectie 1P67, IK10;

Model / producator:

Senzor: 1/1.811 Progressive Scan CMOS

Rezolutie: 30FPS -4MP (3688x1520)/ 4 MB Lite / 1080P / 720P

Compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
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>

YV V.V V V V V V V VYV V

[luminare minima: color 0.0005 Lux @ (F1.2 AGC ON) B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2 AGC ON)
0 Lux IR

Led IR: 100m

Lentila: 8-32 mm Autofocus - unghi vizualizare: 42.5° - 15.1°
Inregistrare: Micro SD/SDHC/SDXC pana la 256 GB (neinclus)
Interfata comunicare: RJ45 10/100/1000Mb/s

Alimentare: 12 V DC + 20% PoE (802.3af) consum max. 16.8W
Temperatura de operare: - 40 °C+60 °C

Protectie antivandal: 1K10

Dimensiuni: 144 — 347 mm

Greutate: cca. 1950 gr.

Alarma: 2 IN/2 OUT (max 24 VDC 1A)

Audio: 1IN/10UT

Camera supraveghere video speed dome IP PTZ AcuSense rezolutie de 4MP,

lentila varifocala motorizata de 5.9 - 188.8mm, 32x zoom optic,IR 200m, Auto-tracking, IP66.

Specificatii tehnice

Senzor de imagine: 1/1.8" progressive scan CMOS

[luminare minima: Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.5, AGC ON),
0 Lux with IR

Zoom 32x optical, 16x digital

Lentila varifocala motorizata 5.9 mm - 188.8 mm

- Orizontal: 50.8° - 2.6°

- Vertical: 29.4° - 1.5°

- Diagonal: 57.4° - 3°

IR maxim 200 de metri

8 patrule, pana la 32 presetari per patrula
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» Compresie video
- Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
- Third stream: H.265/H.264/MJPEG
FPS Main Stream
- 50 Hz: 25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720);
- 60 Hz: 30 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
> Network Storage NAS (NFS, SMBJ/CIFS), auto network replenishment (ANR)
» Imbunatatire imagine: BLC, HLC, 3D DNR
» Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB
> Interfata
- Ethernet Interface 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
- Slot microSD/SDHC/SDXC card, maxim 256 GB, cardul nu este inclus
- Alarma 2 intrari, 1 iesire
Audio:
- Lintrare (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 kQ + 10%;
- 1 iesire (line out), line level, output impedance: 600 Q
- Difuzor incorporat cu raza maxima de 30 de metri
» Functii camera
- Basic Event: Detecteaza miscarea, video tampering alarm, exception, alarm input and output
- Smart Event: Trecerea liniei, intruziune, intrare si iesire din regiune, detectie bagaje
nesupravegheate, obiecte scoase din zona supravegheata
- Smart Tracking: Manual tracking, auto-tracking
» Functii de invatare profunda
- Detecteaza pana la 5 fete simultan
- Detecteaza, captureaza, selecteaza fete in miscare si genereaza cea mai buna captura faciala
- Protectie perimetru: Trecerea liniei, intruziune, intrare si iesire din regiune. Declansare alarma

dupa tip (persoana sau vehicul)
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Camera video fixa de exterior 5 MP, captare detalii in conditii de iluminare redusa, integrare

Alimentare: 24 VAC, max. 42 W (incluzand max. 18 W pentru IR si max. 10 W pentru incalzitor)

sau Hi-PoE

Temperatura de functionare: de la -30 °C la 65 °C, IP66

Dimensiuni: @ 220 mm X 363.3 mm

Suport inclus DS-1602Z7)J

LED pentru imagini la 40 m de camera pe timp de noapte

Camera

Senzor: CMOS

Rezolutie video: 5 Megapixeli (UHD - 2560 x 1944 pixeli)
Cadre/secunda: 30 FPS

Sensibilitate: 0.0005 Lux

Diafragma: F1.0

Day/night: Color

Alarma stroboscop: Da

Viteza shutter electronic: PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
Lentila fixa: 2.8 mm

Distanta lumina alba: 40m

Unghi de vizualizare: 99.7°

Pan/Tilt/Rotire:

0°-360°;0°-180°;0°-360°

Functii speciale:

BLC, HCL, WDR (130 dB), HLS, 3D DNR, AGC, 4 zone
private, detectia miscarii (4 zone programabile), ajustare
imagine (luminozitate, claritate, mirror, lumina smart)

Interfata
lesire video: TVI/AHD/CVI/CVBS
Comunicare:
General
Grad de protectie: IP67
Temperatura de -40°C - +60°C
functionare:
Umiditate: 90 %
Alimentare: 12v DC
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Material: metal
Consum: <49W
Dimensiuni: 82.6 mm x 77.1 mm x 220.4 mm
Greutate: 0.565 Kg

Caracteristici tehnice server de inregistrare 64 canale

NVR 64 canale este un echipament de tip Network Video Recorder cu 64 canale video ce
inregistreaza si redd imagini de la camere de supraveghere de maxim 12 MP.

Echipamentul de inregistrare NVR este dotat cu functii inteligente (detectie intrusi, detectie
obiect lipsd/ abandonat, detectic faciala, tripwire, people counting, heat map) si Sistem
ANPR (recunoasterea placutelor de Tnamtriculare ale vehiculelor).

Datorita functiilor avansate cu care este dotat, inregistratorul NVR contribuie la o supraveghere
video mult mai eficienta cu impact semnificativ in diverse proiecte de securitate.

NVR-ul de 64 canale IP este prevazut cu doud porturi USB3.0 si douda USB2.0. Produsul nu
include hard disk.

Network Video Recorder 4K, 320Mbps
64 canale IP
Rezolutie maxima redare si inregistrare: 12 megapixeli

Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG

YV V. V V V

Al prin camera: protectie perimetrald, detectie si recunoastere faciala, SMD Plus, Video metadate,

ANPR, analiza stereo

A\

Detectie si recunoastere faciald

8 SATA, 1 port eSATA, 2 x HDMI, 4 x USB

A\

» 16 intrari si 6 iesiri alarma

Caracteristici tehnice unitate client de operare:
» Minim Intel Pentium 15
» Minim 4Gb DDR3
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» Minim 3 bay-uri pentru HDD
» DVD-RW inclus

» HDD minim 2Tb inclus

» Sistem de operare instalat

» Carcasa rackabila

» Monitor minim 24” inclus

» Tastatura si mouse incluse

Caracteristici tehnice monitor de vizualizare:
» diagonala minim 42”

compatibil VESA

procesor dual core

tehnologie LED

minim 3 porturi HDMI

minim 2 porturi USB

minim 1 port LAN

YV V. V V V V V

culoare neagra

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse :

Dispeceratul de monitorizare este alcatuit din:
- 1 buc. Servere centrale ce ofera functii de inregistrare, control, configurare si
administrare pentru intreg sistemul de supraveghere
- 1 buc. PC client pentru vizualizare si operare System
- 2 buc monitoare LCD de 107 cm diagonal
- 1 buc tastaturi de comanda camere mobile
- 1 buc rack-uri de 16U
Infrastructura de transfer date consta in:
- Fibrd optica ce asigura transmisia datelor in regim ridicat de viteza

- Cablu FTP cat 5e —ce asigura controlul camerelor si transmisia semnalului
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video de la camere la switch.

- Cablu CYY-F 3x1,5mmp ce se va folosi pentru alimentarea cutiilor de
distributie cu energie electrica

Echipamentele de transmisie date sunt:

- Media convertoare FO — 60 buc

- Switch industrial POE — 60 buc

Camerele video vor fi:

- Camere fixe exterior 5SMP — 32 buc

- Camere fixe exterior LPR- 4MP — 9 buc

- Camere video rotativa 4MP — 19 buc

Se doreste amenajarea unui dispecerat de supraveghere video in clidirea Primariei, intr-
0 incinta distincta cu intrare separata cu o suprafata de aproximativ 40 mp.

Pentru amenajarea camerei se propune dotarea acesteia cu echipamentele specifice existente in
actualul dispecerat precum si cu cele provenite din proiectul de extindere.

Sistemul video de supraveghere are rolul de a proteja populatia impotriva faptelor antisociale,
de a aduce un plus de liniste si confort psihic in randul celor care stiu ca sunt protejati intr-un fel.
Ideea instalarii unui astfel de sistem este de a ajuta autoritatile sa intervina eficient, sa ofere probe
concludente, sa ajute persoanele aflate in dificultate, fie ca e vorba de criminalitate sau situatii de
urgenta: incendiu, accident, stare de sanatate, inundatii, etc.

Softul sistemului permite definirea zonelor private, astfel incit camera si nu
inregistreze acolo unde nu este permis, sau unde nu se doreste. Spre exemplu, in vecinatatea
camerei se afla o0 proprietate privata, iar proprietarul nu doreste sa fie filmata acea zona. Astfel, se
respecta dreptul la viata privatd a oricarui cetatean, conform Constitutiei.

Pe domeniul public insa, nu poate fi vorba de o incélcare a dreptului la viata privata, intrucat
camerele video urmaresc faptele antisociale, situatiille de urgentd, prevenirea criminalitatii, etc.,
nicidecum aspecte private din viata oamenilor (cu cine se plimba, pe unde, la ce ora, etc.). Probele
video vor fi obtinute de la dispecerat cu cerere scrisa, oficiala din partea structurilor abilitate legal in

acest sens, pentru a solutiona sau clarifica anumite aspecte cercetate sau pe rol.
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Astfel, cetatenii nu au acces la inregistrari decat prin intermediul organelor de cercetare si
numai in cazul unor evenimente antisociale, situatii de urgenta, nicidecum prin cererea lor directa
si in aspecte personale sau private.

Referitor la intretinerea Sistemului, aceasta trebuie executata lunar, pentru a mentine in

parametrii optimi de functionare echipamentele si reteaua.

Scenariul recomandat de catre elaborator

In comuna Sirna si a satelor apartinitoare Tariceni,Varnita, Coceana, Habud si Bratesti
propunem realizarea retelei de transmisie date cu fibra optica:
- Aeriana pe stalpi existenti,
Avantajele scenariului recomandat:
» viteza ridicata de transfer,
» securitate ridicata a datelor,
» retea usor extensibild fara limitare de suprafata,
» calitate ridicata a imaginii,
» utilizare, administrare si mentenanta usoara,
» timp scazut de implementare,
» monitorizare in timp real a obiectivelor urmarite,
» posibilitatea implementarii unui sistem de supraveghere video avand un numar mare de
camere (de ordinul sutelor),
» posibilitatea de implementare in sistemul de supraveghere video a unor camere cu o rezolutie
foarte mare (5-10 MP),
> dispozitivele de receptie si inregistrare dovedesc o flexibilitate foarte mare in utilizare.
» Posibilitatea inregistrarii imaginilor in diferite formate video,
> solutia wireless inlatura tot ce inseamna cabluri pentru retea, ramanand doar cele pentru
alimentarea cu energie electrica. Scad astfel semnificativ costurile cu manopera si

timpul de punere in functiune a sistemului.
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3.3. Costurile estimative ale investitiei

Prezentul capitol cuprinde devizul general aferent obiectivului de investitie intocmit la faza studiu
de fezabilitate, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

— costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

Pentru acest tip de investitii nu exista un standard de cost aprobat la nivel national.

Costul total al investitiei a fost stabilit cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare,
ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice §i parametrii
specifici obiectivului de investitii.

— costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei.

Investitia nu genereaza venituri financiare, deci nu poate fi calculata o durata de amortizare a
investitiei.

Prin intretinerea periodica, se estimeaza ca durata de viata poate atinge 20 de ani.

Bugetul estimativ aferent investitiei este de 588.382,96 lei, inclusiv TVA.

3.3.1.Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Prezentarea detaliata a costurilor se regasesc in devizul general care este anexat prezentului
studiu:

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii
" Sistem monitorizare video"

Nr. crt.

o - tolelor si subeanitolelor d Valoare TVA Valoare
enumirea capitolelor .§1 .su capitolelorde | (oo o rya) (cu TVA)
cheltuieli
lei lei lei
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1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00
13 Amenajari pentru }')r.oicec:gia mediului si 0,00 0,00
aducerea la starea initiala
14 Cl.le.ltu.ieli pentru relocarea / protectia 0,00 0,00
utilitatilor
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivullfi i ’ 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
I31.1 1e.c21£fl£ort privind impactul asupra 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte sudii specifice 0,00 0,00 0,00
30 Do?umentatii 51.1p0rt si chel.tu.ieli pex}tru. . 5.000,00 950,00 5.950,00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Cert.ificarea per.formante.i .energetice si 0,00 0,00 0,00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 37.000,00 7.030,00 44.030,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 20.000,00 3.800,00 23.800,00
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii avizelor / acordurilor / 17.000,00 3.230,00 20.230,00
autorizatiilor
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3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru
obiectivul §e investitii ’ ’ 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea
proiectantului F 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
Iuciaiiloi dzeexefufig, avizat c‘;eczatreo 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 42.000,00 7.980,00 49.980,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 169.920,00 32.284,80 202.204,80
40 Mont'aj utilaje, echipamente tehnologice si 65.000,00 12.350,00 77.350,00
functionale
43 | Utilaje echipamente tehnologice si 177.164,00 | 33.661,16 |  210.825,16
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 10.000,00 1.900,00 11.900,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 13.800,00 2.622,00 16.422,00
Total capitol 4 435.884,00 82.817,96 518.701,96
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
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5.1.1. Lucrari d.e co.r-lstrucgu .51 instalatii 0,00 0,00 0,00
aferente organizarii de santier
5.1.2.. Chel.tuleh conexe organizarii 0,00 0,00 0,00
santierului
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2.819,04 2.819,04
5.2.1.Corr.us1oar-1.e1.e si dobanzile aferente 0,00 0,00
creditului bancii finantatoare
5.2:2 Cf)ta afer‘enta ISC pentru .c.ontrolul 1.174,60 1.174,60
calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul
s’Fatulul in ame.na]area terltc?rlulul, urbanism 23492 234,92
si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
1.174 1.174
Constructorilor - CSC /60 /60
5:2.5 Ta?<e Pentru aCOI‘dl%l‘l, aV1ze.(.:onforme 234,92 234,92
si autorizatia de construire / desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 14.186,52 2.695,44 16.881,96
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 17.005,56 2.695,44 19.701,00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 494.889,56 93.493,40 588.382,96
din care:
234.920,00 44.634,80 279.554,80

CtM(1.2+13+14+2+4.1+42+5.1.1)
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3.3.2. Lista echipamente

Nr. Descriere echipament
crt. UM | Cantitate
Camere video
Camera video IP mobila 4MP , IP 66. Detectare 409 m, identificare 200 m
1 Buc 19
Camera video IP fixa de de exterior 5MP, captare detalii in conditii de iluminare
2 redusa, integrare LED pentru imagini la 40 m de camera pe timp de noapte BUC 32
3 Camera video IP fixa tip LPR minim 4MP, motoriata, infrared 100 m pentru Buc 9
detectare nocturna, lentila varifocala
Unitati server
4 Server sistem LPR Buc 1
5 Server sistem inregistrare Buc 1
6 | HDD 10TB Buc 4
Unititi de vizualizare si procesare imagini
7 Monitor LCD minim 42” Buc 2
8 Tastatura Joystick Buc 1
Echipamente active de retea
9 Switch industrial SFP Buc 60
10 | Switch industrial SFP 16 port Buc 4
11 | Media convertor semnal optic Buc 60
12 | Acces point exterior 5km Buc 6
13 | UPS 6000VA Buc 1
14 | UPS600VA/360W Buc 10
15 | Protectie DATE +POE Buc 10
Echipamente pasive de retea
16 | Rack metalic minim16 U Buc 1
17 | Cutie conexiuni 400x400x200, metalica, simpla Buc 60
18 | Cutie jonctiune fibra Buc 10
19 | Patchcord CAT6, 1 m Buc 60
20 | Minigibic LC Buc 60
21 | Pigtail fibra optica Buc 120
22 | ODF 24 porturi Buc 10
23 | Priza 2P+E, pe sina DIN, Buc 60
Licente
24 | Licenta server soft pentru recunoastere si inregistrare numere de inmatriculare | Buc | 1
Suporti echipamente
25 | Stalp metalic de sustinere | Buc | 0
Cablaje
26 | Cablu alimentare CYY-F 3x1,5 ml 300
27 | Fibra optica ml 25000
28 | Accesorii de montaj set 1
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3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,

dupa caz

Conform prevederilor HG 766/97, constructiile ce fac obiectul prezentei documentatii se
incadreaza in categoria ‘D” de importanta- constructii cu importanta redusa.
Conform normativului P100-1/2006, constructiile din acest obiectiv se incadreaza in clasa
IV de importanta.
cerinta A - Rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice.
Conformarea generala a structurii, dispunerea in plan si pe verticala a elementelor portante,
corespund conditiilor seismice si de fundare ale amplasamentului asigurind incadrarea riguroasa
a ansamblului in ipotezele de comportare prezentate de legislatia in vigoare.
cerinta B1 - Siguranta in exploatare
Au fost consultate si respectate urmatoarele acte normative:
- Normele Generale de Protectia Muncii 1996
- Normativ C 35-82 - Pardoseli
cerinta C - Siguranta la foc.
Au fost consultate si respectate urmatoarele acte normative:
1. Legea nr. 10/1995,
2. Norme Generale, aprobate de M.F. si M.L.P.A.T., in martie 1994
3. Norme Generale, aprobate cu Decretul 290/1977
4. Normativ P 118/99 si Completari si modificari din Ordinul ICCPDC 1988.
5. STAS 7771/2 (Criterii de comportare la foc a elementelor de constructii).
6. Normativ 19, 120.
cerinta D - sanatatea oamenilor si protectia mediului.
Prin natura functiunii sistemele inteligente de management local nu produc noxe. Prin
realizarea unei astfel de sistem se doreste monitorizarea in timp real a starii localitatii,
consecintele acestui proces fiind benefice pentru mediul inconjurator.

cerinta E - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie
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Nu este cazul. Se produce energie
cerinta F- protectia impotriva zgomotelor
Sursa de zgomot din zona este constituita de echipamentele electrice folosite. Avand in

vedere ca echipamentele folosite sunt de ultima generatie, practic nu exista poluare fonica.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

Esalonarea fizica si valoricd a lucrarilor este prezentatd in ,,Graficul coordonator de
realizare a investitiei”. Conform esalonarii investitiei durata totald a investitiei este de 12 luni,
pentru amplasamentele studiate.

In cadrul duratei de executie sunt cuprinse numai lucrarile de organizare santier, lucrari de
instalatii aferente constructiilor, lucrdri de montaj, lucrari de verificare, probe si punerea in
functiune.

Precizam ca duratele de executie prezentate n acest grafic sunt minime si esalonarea
investitiei s-a realizat in ipoteza unei durate minime de executie si in conditiile livrarii la timp a
tuturor materialelor, echipamentelor si dotarilor si in conditiile unei organizari optime a
executiei lucrdrilor de catre executantul lucrarii (aprovizionare la timp cu materiale, asigurare
fortd de munca suficientd, etc.), precum si in conditiile asigurdrii la timp de cétre beneficiar a
fondurilor necesare deruldrii investitiei.

Graficul de executie detaliat pe obiecte si pe lucrari si cu termene stricte pentru respectarea
fluxului de executie si a termenului final de punere in functiune, se va realiza de cétre executant

in comun cu beneficiarul, numai dupa desemnarea executantului.

Nr. crt Activitati\Luna

1. Management de proiect

, Consultantd  tehnicd  privind realizarea
. activititilor proiectului si analizei de business

3. Implementarea proiectului de investitii

4. intocmire specificatii tehnice

5. Efectuare demersuri obtinere avize

6. |Achizitie echipamente
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Montare/Dezvoltare/configurare/testare si punere in
" functiune proiect
8. /Auditare proiect
0. Instruire utilizatori
10. Informare si publicitate

Durata de executie a obiectivului de investitii (perioada, exprimata in luni, cuprinsa intre data
stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicata executantului si data

incheierii procesului-verbal privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor) este de 12 luni.

4. Analiza fiecarui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea

scenariului de referintd

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea Romaniei prin realizarea unor programe si proiecte
esentiale, care sa sprijine rezilienta, nivelul de pregatire pentru situatii de criza, capacitatea de adaptare
si potentialul de crestere, prin reforme majore si investitii cheie cu fonduri din Mecanismul de
Redresare si Rezilienta.

In conformitate cu Art. 24. din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si
rezilientd, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar
Romdniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul
Mecanismului de redresare si rezilienta in scopul atingerii jaloanelor si tintelor asumate prin PNRR,
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de coordonator de reforme
si/sau investitii, este autorizat sa incheie contracte de finantare a caror valoare poate determina
depasirea cu pana la 30% a sumelor alocate in euro aferente fiecarei reforme si/sau investitie din
acordurile de finantare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevazuta lansarea de
apeluri de proiecte, cu incadrarea in creditele de angajament aprobate anual cu aceastd destinatie prin

legile bugetare anuale.
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4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factorii de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

1.Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de

progres de catre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot

aparea pe parcursul Intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire la resursele

umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor

trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

2.Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie

de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.

3.1dentificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor:

Risc

Probabilita

te de aparitie

Masuri

Riscuri tehnice

datoritd alocarilor defectuoase
de resurse din partea

executantului

Potentiale de modificare Scazut - asistenta tehnicd din partea proiectantului
ale solutiei tehnice pe perioada executiei proiectului;

- acoperirea cheltuielilor cu eventuala noua
solutie tehnica din sumele cuprinse la cheltuielile
diverse si neprevazute.

Intirziere a  lucririlor Scazut - prevederea in contractile de realizare a

lucrarilor a wunor cerinte care sa asigure
performanta tehnicd si  financiard a firmei
contractante (personal suficient, lucrarile similare
realizate etc.);

- impunerea unor clauze contractuale

preventive in contractul de lucrdri: penalizari,
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Nerespectarea  clauzelor Scazut - stipularea de penalitati in contractele
contractuale unor contractanti / comerciale incheiate cu societdti contractante.
subcontractanti

Riscuri organizatorice

Neasumarea unor sarcini Scazut - stabilirea responsabilitatilor echipei de
si responsabilitdti in cadrul proiect de catre reprezentantul legal;
societatii beneficiare

Neasumarea unor sarcini Scazut - stabilirea responsabilitatilor ~membrilor

si responsabilititi in cadrul

echipei de proiect

echipei de proiect prin realizarea unor fise de post;
- numirea in echipa de proiect a unor
persoane cu experientd In implementarea
unor proiecte similare;
- motivarea personalului cuprins in echipa de

proiect.

Riscuri financiare si economice

Capacitatea  insuficienta Mediu - alocarea §i rezervarea bugetului integral
de finantare si cofinantare la necesar realizarii proiectului in bugetul societatii.
timp a investitiei

Cresterea inflatiei Scazut - realizarea bugetului in functie de preturile

existente pe piata;
- cheltuielile generate de cresterea inflatiei

vor fi suportate de catre beneficiar din bugetul
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propriu.
Riscuri externe
Riscuri de mediu: Mediu - planificare corespunzatoare a lucrarilor;
- conditiile de clima si - alegerea unor solutii de executie care sd
temperatura nefavorabile tind cont cu prioritate de conditiile climatice
efectudrii unor categorii lucrari

Pentru acest obiectiv de investitii, la aceasta data, nu au fost identificate riscuri majore care ar
putea interfera cu realizarea acestuia.

Planificarea corecta a etapelor proiectului incad din faza de elaborare a acestuia, precum si
monitorizarea continud pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta major

proiectul.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum

- necesarul de utilitdti si de relocare/protejare, dupa caz;

Nu sunt necesare relocari de utilitati

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Utilitatiile necesare functionarii constau in alimentarea cu energie electricd. Se vor folosi

bransamentele existente.

4.4. Sustenabilitatea realizdrii obiectivului de investitii

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social al proiectului este unul crescut, lucrarile avand efect imediat, ceea ce va asigurara
acceptarea sociala pe plan local si dezvoltarea rurald, prin garantarea unor beneficii clare pentru
comunitate si prin implicarea acestora In proces.

Dreptul la egalitate de sanse este un drept fundamental in cadrul Uniunii Europene, fiind

conceptul conform céruia toate fiintele umane sunt libere sa-si dezvolte capacitatile personale si sa
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aleaga, fara limitari impuse de roluri stricte. Conceptul are la baza asigurarea participarii depline a
fiecdrei persoane la viata economica si sociald, fard deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta,
dizabilitéti sau orientare sexuala.

Principiul egalitatii de sanse, nediscriminare, egalitate de gen va sta la baza realizarii proiectului
de investitii si va include minim urmatoarele masuri:

- distribuirea sarcinilor, Tn cadrul echipelor de proiect a beneficiarului / proiectantului /
executantului se vor baza pe criteriul competentei si va valorifica experienta fiecarui membru in afara
oricaror prejudecdti de varsta, sex, orientare religioasa sau de statut;

- atribuirea contractelor de lucrari si servicii va fi realizatd in conformitate cu prevederile legale,
cu respectarea principiilor economicitatii, principiul eficientei, principiul eficacitatii si a principiului
egalittii de sanse, atat in cadrul atribuirii, cét si derularii contractelor;

- vor fi create premisele necesare crearii de locuri de munca temporare pe durata executiei
lucrarilor, fara restrictii legate de varsta, sex, orientare religioasa sau de statut social,

- vor fi adoptate solutii pentru accesul neingradit al persoanelor cu dizabilititi ce au ca scop
cresterea gradului de incluziune sociald a acestora si respectarea principiului egalitatii de sanse;

- managementul implementarii proiectului va fi realizat cu respectarea principiului “leadership
impartasit”, responsabilitatile membrilor echipelor de proiect a beneficiarului / proiectantului /
executantului fiind distribuite conform experientei si capacitatilor individuale in raport cu activitatile
specifice.

b) estimari privind forta de muncd ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare;

- In faza de executie nu vor fi create noi locuri de munci, avand in vedere faptul ci se vor folosi
servicii subcontractate si se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Astfel, proiectul va
contribui la mentinerea locurilor de munca deja existente. Societatea care va executa lucrarea poate
oferi locuri de munca pe perioada de executie a lucrarilor.

- In faza de operare, pentru intretinerea instatatiei nu este necesara ocuparea de noi locuri de
munca, fiind utilizat ca si in prezent personalul propriu si/sau contractantii ce au in atributii lucrari de

intretinere.
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c¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

Avand in vedere amplasamentul sistemelor inteligente, proiectul nu va aduce atingere
biodiversitatii si ecosistemelor si nu va fi implementat pe urmatoarele tipuri de terenuri:

= terenuri arabile si terenuri cultivate cu un nivel moderat pana la ridicat de fertilitate a solului si
biodiversitate sub pamant, astfel cum se mentioneaza in studiul LUCAS al UE;

= terenurile verzi cu o valoare recunoscutd a biodiversitatii ridicate si terenurile care servesc drept
habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si faund) enumerate pe Lista rosie europeana sau pe lista
rosie a IUCN,;

= terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri impadurite sau terenuri care sunt
acoperite partial sau integral sau destinate a fi acoperite de arbori, chiar si in cazul in care acesti arbori
nu au atins incd dimensiunea si acoperirea care urmeaza sa fie clasificate ca paduri sau alte terenuri

impadurite, astfel cum sunt definite in conformitate cu definitia FAO a padurilor.

Impactul asupra mediului consta in analiza complexa a influentei noii investitii asupra:
-protectiei calitatii aerului;
-protectiei solului/subsolului;
-protectiei calitatii apelor;
-protectiei impotriva zgomotului si a vibratiilor;
-protectiei impotriva radiatiilor;
-protectiei ecosistemelor terestre si acvatice;
-protectiei asezarilor umane;
-gospodarirea deseurilor;
-gospodarirea substantelor toxice si periculoase;

-impactului vizual.

- Emisii In mediul ambiant (protecta calitatii aerului)
Valorile emisiilor echipamentelor ce se vor monta se vor incadra in limitele admise de legislatia

in vigoare.
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- Protectia solului si subsolului; protectia calitatii apelor

Toate apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirilor si de pe platformele betonate vor fi

dirijate, de asemenea, catre bazinele de retentie a apelor pluviale si se va reutiliza.
- Nivelul de zgomot se va incadra In limitele admise de legislatia In vigoare.
- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Executantul va pastra permanent curatenia in santier si va degaja zonele de lucru de resturile de
materiale si de utilajele care nu mai sunt necesare executiei.

Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburant de la utilajele si mijloacele auto folosite,
iar autovehiculele folosite vor fi obligatoriu curatate la parasirea santierului. Beneficiarul isi va angaja
personalul propriu pentru paza pe timpul nopttii a lucrdrilor executate din care pot fi sustrase
materiale, precum si a materialelor nefolosite incd la executie.

Incinta va trebui asiguratd cu paza si pentru evitarea oricaror incidente care ar putea provoca
accidente cu risc asupra oamenilor sau mediului inconjurator (de exemplu incendii, etc.).
mijloacelor de interventie PSI.

Deseurile rezultate in timpul executdrii lucrarilor de executie (constructii-montaj) vor fi
depozitate intr-un spatiu special amenajat, stabilit de comun acord cu titularul investitiei, si vor fi
evacuate pe baza unui contract cu o firma specializata.

Deseurile menajere se vor colecta si stoca temporar in recipiente inchise, pe platforme special
amenajate, de unde vor fi preluate ulterior de firma de salubritate locala cu care se va incheia
contractul de prestari servicii.

Gospodairirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Accesul la obiectiv se va realiza direct din drumurile publice existente.

Obiectivele cu care va fi mobilatd organizarea de santier au caracter de provizorat si vor
functiona numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea lucrdrilor acestora. La
terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curdtirii zonelor afectate de orice material sau reziduuri

si refacerea acestora, redandu-le functionalitatea anterioara.
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d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz.

Avand in vedere faptul ca lucrarile prevazute in prezentul Studiu de Fezabilitate nu sunt lucrari
majore, care s afecteze suprafete mari de teren, iar dupa terminarea lucrdrilor se va reface
amplasamentul la starea initiald, obiectivul de investitie nu va avea impact negativ asupra contextului

natural si antropic in care va fi amplasat.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Sistemul video de supraveghere are rolul de a proteja populatia impotriva faptelor antisociale,
de a aduce un plus de liniste si confort psihic in randul celor care stiu ca sunt protejati intr-un fel.
Ideea instalarii unui astfel de sistem este de a ajuta autoritatile sa intervina eficient, sa ofere probe
concludente, sa ajute persoanele aflate in dificultate, fie ca e vorba de criminalitate sau situatii de

urgenta: incendiu, accident, stare de sanatate, inundatii, etc.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti financiard: fluxul

cumulat, valoarea actualizata netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza cost-beneficiu este realizata conform “Ghidului pentru analiza costuri-beneficii a
proiectelor de investitii” emis de Comisia Europeana, precum si conform Anexei 6 - Recomandari
privind analiza cost-beneficiu, Anexa la Ghidul Solicitantului.

Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina daca este oportuna finantarea unui anumit
proiect si daca este necesard implicarea fondurilor structurale in realizarea acestuia. Obiectivele
analizei cost-beneficiu vor fi:

- de a stabili masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare regionala
(obiectivele PNRR/2022/C10- component 10- Fondul local,

- de a stabili masura 1n care proiectul are nevoie de cofinantare pentru a fi viabil financiar.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiard) este de a

calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este
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dezvoltata, in mod obisnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al
infrastructurii.

Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a ,.fluxului net de
numerar actualizat”. In aceastd metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele,
nu sunt luate in consideratie.

Cheltuielile neprevizute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate in calcul decat in
maisura in care sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate in calcul
in determinarea necesarului de finantat, atat timp cat ele nu constituie o cheltuiala efectiva, ci

doar o masura de atenuare a anumitor riscuri.

OBIECTIVUL GENERAL al prezentului studiu de fezabilitate sustine cresterea calitatii
vietii prin asigurarea conditiilor optime de viata, respectiv securitatea cetatenilor din comuna Sirna si a
satelor apartinatoare Tariceni,Varnita, Coceana, Habud si Bratesti si crearea premiselor de dezvoltare

socio-economica a orasului.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Asigurarea nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei, eficientei utilizarii fondurilor
publice (europene si nationale) precum si asumarea raspunderii in procesul de achizitii publice;

2. Diminuarea gradului de infractionalitate din zona;

3. Cresterea gradului de confort, civilizatie si siguranta pentru locuitorii care vor beneficia de
beneficiile aduse de sistem;

4. Crearea de noi locuri de munca;

5. Ameliorarea efectelor sociale si economice negative existente In prezent;

6. Reducerea cheltuielilor cu personalul care asigura mentinerea securitatii zonei;

7. Asigurarea supravegherii non-stop pentru obiectivele incluse in proiect (24 ore/zi,
7zile/saptamana, 365zile/an);

8. Poate asigura dovezile materiale necesare organelor abilitate in cazul in care sunt
evenimente in zona supravegheata;

9. Descurajarea criminalitatii prin simpla lor prezenta si functionalitate;
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10. Creeaza un sentiment de securitate cetatenilor din zona,

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicatiile privind
elaborarea analizei cost-beneficiu din cadrul Ghidului Solicitantului. Durata economica de viata a
proiectului adica durata pentru care proiectul produce efecte este considerata a fi de 20 de ani. Durata
de realizare a proiectului este de 6 luni din care 4 luni executie efectiva.

Perioada de referinta pentru preturi este luna aprilie a anului 2023. Toate activitatile
proiectului se vor derula intr-0 perioada de maxim 12 luni de la aprobarea proiectului si semnarea
contractului de finantare. In vederea evaluarii eficacitatii financiare a proiectului s-a avut in vedere un

orizont de timp de 20 ani si o valoare reziduala la sfarsitul acestei perioade.

Ipoteze de lucru

Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea in EUR) a sumelor calculate in moneda nationala a
fost de 4.9227 lei pentru un EURO stabilit in ghidul de finantare.

Rata de actualizare utilizata pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%.

S-a optat pentru utilizarea de preturi constante pentru realizarea analizelor financiare si
economice ele avand avantajul ca sunt ajustate tinand cont de inflatie si sunt fixate la anul de baza.
Atat utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc la acelasi rezultat daca sunt utilizate
ratele de actualizare corespunzatoare, rata de actualizare reald respectiv rata de actualizare
nominala, legdtura dintre cele 2 rate fiind aratata in literatura de specialitate.

Toate costurile investitionale urmeaza a fi atribuite primului an de analiza.

S-au considerat urmatorii 19 ani de operare.

Valoarea investitiei este de 494.889,56 lei echivalent a 100.532,14 Euro, valori fara TVA.

Cheltuielile diverse si neprevazute au fost considerate cheltuieli eligibile deoarece analiza de
risc a proiectului analizat este considerata completa.

Cheltuielile de RK (revizii capitale) necesare astfel incat investitia sa functioneze la

nivelul de performanta proiectat pe durata de prognoza trebuie realizate la intervale regulate.
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Valoarea reziduala rezultatd la sfarsitul perioadei de analizad este data de valoarea
potentiala de vanzare a sistemului. Data fiind durata de viatd estimata de 20 ani si impactul redus al
uzurii morale asupra unor astfel de echipamente tehnice se poate considera o valoare reziduala la

capatul a 20 de ani de 10% din valoarea investitiei.

Analiza optiunilor
Avand in vedere "Ghidul de analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii" elaborat de

Comisia Europeand, in cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua in calcul cel putin trei
alternative:

- Fara investitie - "'Do nothing"', care reprezinta scenariul in care nu se intreprinde nimic;

- Cu investitie Minima - "'Do minimum®’, care are in vedere realizarea unui proiect cu costuri
de investitie minime;

- Investitie cu impact major - Do something', care reprezinta varianta de proiect

considerata a fi optima atat pe termen scurt cat si mediu si lung.

SCENARIUL ,,FARA PROIECT”

Comuna ramane fard un sistem de supraveghere ceea ce face ca riscul producerii de talharii si
agresiuni este ridicat iar siguranta cetiteanului este afectati in sens negativ. In acest context, se
apreciaza doar costuri de mediu si sociale, si deci o rata economica de rentabilitate internd mai mica
de 5,5%.

Din punct de vedere al analizei financiare, acest scenariu nu presupune cheltuieli pentru
realizarea investitiei si nici costuri de intretinere. In ultimii ani, in ceea ce priveste siguranta cetitenilor,
s-au identificat o serie de probleme sociale:

- risc social de infractionalitate ridicat;
- lipsa securitatii cetatenilor.

La momentul actual nu exista fluxuri financiare de intrare sau de iesire aferente sistemului de
supraveghere video. Cheltuielile lunare cu functionarea actualului dispecerat si sistem de
supraveghere video se ridica la 0,00 lei.

In concluzie, nu se justifici o analizi financiari si calculul ratei interne de rentabilitate

financiara.
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Din punct de vedere al analizei economice, solutia ,,Fard proiect” nu genereaza costuri de
investitii si nici costuri de intretinere. Apar in schimb costuri ale externalizarilor, cum ar fi: cresterea
costurilor de operare, manifestarea riscurilor infractionale.

Din cele prezentate anterior, rezulta 0 majorare a efectelor negative deja existente si bineinteles
ca ar fi mai multe dezavantaje decat beneficii, iar valoarea ratei interne a rentabilitatii economice ar fi

foarte mica sau chiar negativa.

SCENARIUL MINIMAL

Proiectul ar fi implementat la costuri minime realizandu-se un sistem de supraveghere video cu
camere analogice cu sistem de comunicatie cu cablu coaxial. Acest scenariu are urmatoarele
dezavantaje:

> Acesta poate transmite semnal pe distante scurte de pana la 500 m. Dupa aceasta
distanta, semnalul fie dispare, fie isi pierde din calitati. In acest caz sunt necesare dispozitive de tip
“bridge” care au rolul de a transmite semnalul in continuare.

> Posibilitatea implementarii unui sistem de supraveghere cu un numar limitat de
camere. Limitarea in acest caz este datoratd sistemelor de achizitie a imaginilor care pot
implementa un numar finit de echipamente de supraveghere.

> Calitate buna a semnalului — pe distante scurte semnalul este de o calitate foarte buna.
Insa datorita proprietitilor cablului coaxial, apar interferente si perturbatii in cadrul transmisiei.
Astfel calitatea imaginii este semnificativ afectata.

> In acest caz, fiecare camera va transmite pe propriul cablu semnalul citre dispecerat
ajungandu-se la un numar de fire egal cu numarul de camere instalate.

Aceasta optiune nu este fezabila si se fundamenteaza pe faptul ca realizarea unor investitii
minimale vor avea doar efect pe termen scurt si generarea unor costuri mari de intretinere. Se
estimeazad un EIRR mai mic de 5,5%

Datorita inexistentei unei alternative de reducere a infractionalitatii, nu Sse poate vorbi de un

scenariu minimal.
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SCENARIUL CU PROIECT

Varianta cu camere video IP si sistem de comunicatii pe fibrd opticd si wireless. Este
considerata varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:
»  contribuie la cresterea sigurantei personale si in special a copiilor
indeplineste obiectivele strategice si prioritatile de dezvoltare strategice ale orasului
contribuie la diminuarea indicelui de infractionalitate
cresterea sigurantei in trafic
indeplinirea temelor orizontale: promovarea nediscriminarii

timpii de nefunctionare sunt mult redusi datorita arhitecturii retelei

V V.V V V VY

solutia tehnica propusa prin proiect raspunde in totalitate scopului/ obiectivelor acestuia
»  transforma zona de impact intruna mai atractiva pentru locuitori si agenti economici.

Varianta propusa este varianta “Investitie cu impact major” deoarece avantajele implementarii
acestei variante pe termen lung arata eficienta ei economica. Analiza incrementald va urmari numai
modificarile datorate implementarii proiectului fatd de varianta fara proiect.

Analiza financiara si analiza economica utilizeaza principiul incremental pentru evaluarea
investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a doud, respectiv trei scenarii in situatia In care
existd suficientd informatie financiara.

In vederea determinarii indicatorilor financiari se vor evalua incremental doua scenarii,
Varianta “Fara Investitie” — “Do Nothing” (situatia actuald) si varianta “Investitie cu Impact Major”
— “Do Something”. Analiza incrementala va urmari numai modificarile survenite ca urmare a
implementarii proiectului.

In acest caz se are in vedere realizarea sistemului de supraveghere video, conform
specificatiilor proiectantului (aceasta fiind si varianta aleasa pentru prezentul studiuy).

Indicatorii financiari si economici vor fi descrisi in sectiunile urmatoare: Analiza financiara,

Analiza economica, Analiza de risc, Analiza de senzitivitate.

INVESTITIA DE CAPITAL
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Valoarea investitiei de capital este de 494.889,56 lei (exclusiv TVA) din care valoarea
constructiilor-montaj va fi de 234.920,00 lei (exclusiv TVA).

Costurile cu asistenta tehnica includ atat costurile de proiectare cat si de consultanta in
perioada dezvoltarii proiectului. Cea mai importanta categorie de costuri 0 reprezinta costurile
privind procurarea sistemului de supraveghere si a altor utilaje necesare a fi montate.

In aceasta grupa intra si organizarea de santier necesard precum si cheltuielile diverse si
neprevazute precum si cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

Costurile de exploatare (recurente)

Analiza incrementalda presupune cuantificarea costurilor operationale generate de
implementarea proiectului. In prezent existd montat un sistem de supraveghere video functional care
sa ajute la reducerea criminalitatii.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de
cheltuieli de operare sunt urmatoarele:

A. Costuri cu energia electrici — In urma realizarii investitiei se vor monta urmatorii
consumatori:

o retea camere video — considerand ca avem un numar de 60 camere video, ne rezulta o
putere instalata de 1,2 KWh, adica 10,512 MWh/an .

X echipamentele din dispecerat la o putere instalata de 0,4KW, ne rezulta un consum de
3,5 Mw/h/an.

In prezent costurile de exploatare (energie electricd), in varianta “fara proiect” sunt de 565.00
lei/luna

B. Costuri cu telecomunicatiile

<> —in prezent costurile de exploatare (telecomunicatii), in varianta “fara proiect” sunt de
0.00 lei/luna.

Costurile cu telefonia sunt de 0.00 lei/luni. In urma investitiei, costurile cu telecomunicatiile

nu se vor majora.

1. Costuri cu utilitatile:
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Pret unitar Valoare,
Consumator Denumire utilitate UM Cantitate | lei fira TVA| lei fird TVA
Camere video
si accesorii Energie electrica MWh /an 10,512 600.00 6307.2
Echipamente
dispecerat Energie electrica MWh /an 35 600.00 2100.00
Total 8407.2

2.Costuri cu personalul

In faza de executie se estimeaza ca numarul de locuri de munca ce se pot crea sunt :

- minim 4 oameni pentru scenariul recomandat;

Mentionam ca pentru faza de executie aceste locuri de munca nu sunt suportate de catre beneficiar

intrucat executia lucrarii cade in sarcina unui executant.

In faza de operarare, administrarea sistemului va fi facuta de reprezentati ai primariei/politiei locale,

iar mentenanta sistemului va fi asigurata prin contract cu o firma specializata

Costuri cu personalul =0,00 lei

3. Costuri de intretinere (intretinere curenta)

Costurile de intretinere sunt acele costuri care apar ca urmare a uzurii normale a

echipamentelor.

Costurile de intretinere presupun:

Camere video

1. Verificarea integritatii carcasei, a dispersorului si daca este complet echipamentul,

2. Verificarea vizuala a starii componentelor (sa nu prezinte degradari ale carcasei);

3. Verificarea etanseitatii (sa nu fie praf sau apa in compartimentul optic);

4. Stergerea de praf a sticlei exterioare;

5. Verificarea legaturilor electrice in clema corpului, verificarea izolatiei cablului de

alimentare (izolarea cu banda cand este cazul) si verificarea strangerii suruburilor. O atentie speciala

S.CELRIS INSTAL S.R.L

Page 55



http://www.testarielectrice.ro/
mailto:email:%20testarielectrice@gmail.com
tel:0723.25.22.22

Bucuresti, Str.Pravat nr.14, sect.6
Nr.Reg.Com:J40/5045/2017

@, .;;(.

w lr’lvun'\"‘ © C. U.I. 37369881

(}) INSTAL
www.testarielectrice.ro
Licenta IGPR 4577/2018

E{o 11§ B email: testarielectrice@gmail.com,
tel:0723.25.22.22,

/AN

Atestat nr.13489/2018

se va acorda legaturii de impamantare a camerei, care trebuie sd asigure protectia impotriva
accidentelor de natura electrica;

6. Verificarea pozitiei camerei si rectificarea pozitiei cand este cazul;

7. Camerele care nu prezintd sigurantd in functionare sau care pot provoca accidente se
inlocuiesc.

Stalpi

1.Verificarea stalpilor din punctul de vedere al starii lor generale, verticalitatii, tendintele de
deplasare a lor intr-0 directie sau alta si modului de realizare a fundatiilor;

2. Verificarea pavajului din zona stalpului;

3. In cazul stalpilor cu flansa:

a. se verifica strangerea piulitelor;

b. se efectucaza tratarea anticoroziva a prezoanelor de fixare ale stalpilor (pe fiecare prezon se
vor aplica cateva picaturi de ulei sau valvolind);

c. in cazul in care prezoanele sunt acoperite de pamant sau alte materiale, se curata cu peria si
se trateaza. Daca prezoanele sunt acoperite de beton, prezoanele raman netratate.

4.In cazul stalpilor cu fereastra de vizitare:

a. se verifica starea capacului sau a usii, balamalele si starea dispozitivului de inchidere; se
remediaza defectiunile gasite;

b. se greseaza cu ulei sau valvolind balamalele si dispozitivul de inchidere;

c. dacd capacul sau usa lipsesc sau sunt necorespunzatoare fard a fi posibild remedierea, se
inlocuieste stalpul.

5. Verificarea starii fundatiei; daca se constata crapaturi si distrugeri locale la fundatiile
stalpilor de beton armat, metalici sau din alte materiale se vor lua masuri de inlocuire a
fundatiilor/stalpilor respectivi.

6. Verificarea legaturii la priza de pamant a stalpului; daca legatura este oxidata, aceasta se
desface, se inlatura oxizii de pe clema si borna dupa care se monteaza la loc.

7. Stalpii care trebuie sa aiba obligatoriu priza de pamant sunt:

» Stalpii metalici;

> Stalpii de la capetele retelelor;
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> Stalpii pe care s-a realizat derivatia retelei de alimentare.

8. Se va verifica legarea la nulul de protectie a ancorelor stalpilor; daca legatura este
oxidata, aceasta se desface, se inlatura oxizii dupa care se monteaza la loc;

9. Anual se masoara priza de pamant conform reglementarilor in vigoare.

Cutii de echipamente; intretinerea fara scoaterea de sub tensiune

i. Verificarea cutiilor din punctul de vedere al starii lor, verticalitatii, tendintele de deplasare a
lor intr-o directie sau alta si modului de realizare a fundatiilor; daca se constata crapaturi si distrugeri
locale la fundatii, se iau masuri de inlocuire a fundatiilor respective; daca sunt prinse pe zid sau stalp,
se verifica si sistemul de prindere;

i1. Verificarea starii indicatorului de avertizare al pericolului prezentat de instalatie;

iii. Verificarea partilor metalice (carcasd, usa, incuieturi etc.);

a. se verifica starea carcasei, a usii, balamalele si starea dispozitivului de inchidere; se
remediaza defectiunile gasite.

b. se greseaza cu ulei sau valvolind balamalele si dispozitivul de inchidere.

iv. Verificarea pavajului din zona cutiei;

v. Verificarea existentei echipamentului electric din cutie care trebuie sa corespundd cu
proiectul de executie;

vi. Verificarea existentei etichetelor pe cabluri si nlocuirea celor degradate;

vii. Verificarea legaturii la priza de pamant a cutiei;

viii. Verificarea legaturii la priza de pamant a partilor metalice (usd, contra panou, etc);

xix. Inlocuirea sigurantelor arse sau a celor care nu au valoarea corespunzitoare a curentului la
care trebuie sa actioneze;

xi. Masuratori ale tensiunilor si curentilor in functionare;

xii. Echilibrarea sarcinilor pe faze, probe functionale dupa revizie sau dupa inlocuirea unor
echipamente.

Cutii de echipamente; intretinerea cu scoaterea de sub tensiune

I. Remedierea legaturii la priza de pamant a cutiei; daca legatura este oxidatd, aceasta se
desface, se inlatura oxizii de pe clema si bornd dupa care se monteaza la loc;

ii. Masurarea prizei de pamant conform normativelor in vigoare;
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iii. Curatarea de praf si stergerea interiorului cutiilor;

iv. Verificarea legaturilor electrice si a strangerilor suruburilor si piulitelor;

v. Verificarea si inlocuirea dupa caz a echipamentelor necorespunzitoare (bare, socluri
de siguranta, izolatoare, intreruptoare, contactoare, reductori, contoare, etc);

vi. Masurarea rezistentei de izolatie a barelor;

Se considera o rata rezonabila a costurilor de intretinere de 1%/luna, din valoarea totala a

echipamentelor de la cap. 4.3 din deviz, fara TVA.

4. Costuri cu reparatiile periodice (revizia capitali)

Costurile cu reparatiile echipamentelor montate sunt acele costuri generate de inlocuirea unor
componente functionale datorita expirarii timpului optim de functionare precum si operatiunile de
mentenantd cu caracter complex.

S-a luat In considerare un procent de 1%/an necesara din valoarea echipamentelor de la cap.

4.3 din deviz, fara TVA.

Costurile de reparatii periodice in varianta “fara proiect” sunt zero.

Camere video:

La fiecare 10 ani se realizeaza 0 curatare Si verificare a tuturor componentelor cu precéadere
a filtrelor de aer, garniturilor si componentelor in miscare.

Stalpi:

La fiecare 5 ani pentru toti stalpii metalici se efectueaza tratarea anticoroziva a stalpilor prin
aplicarea unei pelicule de ulei sau valvolina la 20 cm de la sol pe tot perimetrul stalpului.

In prezent costurile de exploatare (reparatii periodice), in varianta “fara proiect” sunt nule.

5. Costuri de inlocuire

Costurile de inlocuire a echipamentelor montate sunt acele costuri care apar ca urmare a uzurii

normale si imbatranirii in timp a echipamentelor precum si datorita furturilor.
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Consideram ca durata de viata a stalpilor si retelei electrice este de 20 de ani dar camera de luat
vederi are 0 durata de medie de viata de 20 ani mai ales datoritd evolutiei tehnologice si uzurii
morale. Costul de inlocuire la 20 ani este conform deviz.

Datorita amplasarii la inaltime si caracteristicilor intrinseci ale sistemului de supraveghere
video, se considera furtul de camere video egal cu 0. Consideram ca ele se vor inlocui cate 25% la
un interval de maxim 20 ani in aceasta perioada.

In prezent costurile de exploatare (inlocuiri), in varianta “fara proiect” sunt nule

Costuri de inlocuire
60 x25%=15 camere

Cost unitar Valoare lei
Obiect Obiect UM Cant Lei fara fara TVA Interval
TVA
Sistem supraveghere Camere video buc 15 800.00 12000.00 10 ani
Total 12000.00

6. Costuri diverse si neprevizute
Costurile diverse si neprevazute constau in uzura prematura sau posibile vandalizari si sunt estimate la
nivelul a 10% din suma tuturor costurilor recurente anuale.

Pentru varianta “fara proiect” aceste costuri sunt zero.

Tabel centralizator costuri de intretinere, in lei, exclusiv TVA

Reparatie . Diverse si .
. g Costuri Total lei
An Intretinere periodica | . .
inlocuire fara TVA
neprevazute
1 0 0 0 0 0
2 19579,68 0 0 212,11 19791,79
3 19579,68 0 0 212,11 19791,79
4 19579,68 0 0 212,11 19791,79
5 19579,68 0 0 212,11 19791,79
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6 19579,68 0 0 212,11 19791,79

7 19579,68 0 0 212,11 19791,79

8 19579,68 0 0 212,11 19791,79

9 19579,68 0 0 212,11 19791,79

10 19579,68 1631,64 12000 212,11 33423,43
11 19579,68 0 0 212,11 19791,79
12 19579,68 0 0 212,11 19791,79
13 19579,68 0 0 212,11 19791,79
14 19579,68 0 0 212,11 19791,79
15 19579,68 0 0 212,11 19791,79
16 19579,68 0 0 212,11 19791,79
17 19579,68 0 0 212,11 19791,79
18 19579,68 0 0 212,11 19791,79
19 19579,68 0 0 212,11 19791,79
20 19579,68 1631,64 12000 212,11 33423,43
Total 372013,92 3263,28 24000 4030,09 | 403307,29

Tabel centralizator cu costuri cu personal, utilitati si costuri sistem video, in lei, inclusiv TVA

AN Costuri C(_)_stu_ri _Costl_Jri Total lei
personal utilitati intretinere | fara TVA
1 0 0 0 0
2 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
3 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
4 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
5 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
6 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
7 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
8 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
9 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
10 0 8407,2 | 33423,43 41830,63
11 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
12 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
13 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
14 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
15 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
16 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
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17 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
18 0 8407,2 19791,79 28198,99
19 0 8407,2 | 19791,79 28198,99
20 0 8407,2 33423,43 41830,63
Total 0 159736,8 | 403307,29 563044,09

Venituri din exploatare (recurente)

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice urbane prin realizarea sistemului
video de supraveghere si siguranta a spatiilor publice in comuna Fantana Mare. Necesitatea acestui
proiect este justificatd de caracteristicile zonei, a situatiei infrastructurii publice, a nevoilor
grupurilor tinta, a indeplinirii obiectivelor strategice si se concretizeazd in cresterea atractivitatii
zonei, cresterea gradului de securitate si confort.

In acest context, implementarea acestui proiect va conduce la cresteri ale valorilor imobiliare
a terenurilor si va conduce totodata la cresterea investitiilor in zona de impact din comuna Fantana
Mare. Avand in vedere ca nu se percep taxe pentru serviciul de supraveghere video, nu se obtin
venituri de natura financiara din implementarea lui.

Proiectul nu este generator de venituri. Lucrarile de operare si mentenanta vor fi suportate in
totalitate de catre administratia locala.

Valoarea Reziduala

Valoarea reziduala rezultata la sfarsitul perioadei de analiza este data de valoarea
potentiala de vanzare a sistemului. Data fiind durata de viatd estimata de 20 ani si impactul redus al
uzurii morale asupra unor astfel de echipamente tehnice se poate considera o valoare reziduala la
capatul a 20 de ani de 10% din valoarea investitiei.

Avand la baza aceste considerente, putem estima o valoare reziduald de 49.488,95 lei la

sfarsitul perioadei de analiza financiara.

Indicatori de performanta financiara
Scopul analizei financiare este de a determina fluxurile de numerar generate de proiect,

actualizate la o rata de actualizare si de a identifica daca un proiect este viabil din punct de vedere
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financiar. In cazul in care rata de rentabilitate financiard este mai mare decat 5%, proiectul se poate
realiza fara interventia fondurilor structurale.

Valoarea actualizata neta reprezintd suma fluxurilor de numerar viitoare, intrari si iesiri,
actualizate cu o rata de actualizare astfel incat sa obtinem valoarea lor curenta.

Valoarea financiara neta actualizatid este definitd ca suma care rezultd atunci cand investitia
preconizata si costurile de operare ale proiectului (actualizate corespunzator) se deduc din valoarea
actualizata a veniturilor asteptate.

p S S g

VFNA = asS, =— e o T d
Z T4 (+9d) (1+9)"

Unde S; este soldul fluxului de numerar la momentul t si a; factorul financiar ales pentru
actualizarea la momentul t.
Rata interna de rentabilitate financiara este definitd ca rata de actualizare care produce o

VFNA egald cu zero:
VENA =[S/ (1+ RIRF)]=0

Calculul rentabilitdtii financiare a investitiei masoard capacitatea veniturilor nete de a
acoperi costurile de investitie.

Exista doua modele populare de efectuare a calculelor de analiza cost-beneficiu

— Valoarea actualia neta (VAN) si raportul cost-beneficiu.

Formula pentru Valoarea actuala netd (VAN) este

VAN =} Valoarea actuala a beneficiarilor viitori — ) Valoarea actuald a costurilor viitoare

Formula raportului beneficiu-cost este:

Raport beneficiu-cost = Y Valoarea actuala a beneficiilor viitoare / > Valoarea actuald a
costurilor viitoare.

Valoarea actuala netd (VAN) si raportul beneficiu-cost sunt doud modele populare de realizare
a unei formule de analiza cost-beneficiu in excel.

Daca valoarea actuala neta (VAN) este pozitiva, proiectul ar trebui demarat. Daca VAN este

negativ, proiectul nu ar trebui sa fie intreprins.
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Daca raportul cost-beneficiu este mai mare de 1, continuati proiectul. Daca raportul cost-
beneficiu este mai mic de 1, nu ar trebui sa continuati proiectul.

Rata Interna de Rentabilitate Financiara este acea rata de actualizare care egalizeaza
costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiara este acea rata de
actualizare la care se obtine VAN =0

Durabilitatea Financiara se determina prin analiza tuturor fluxurilor de numerar anuale.
Proiectul este considerat fezabil si Se justificd interventia fondurilor structurale daca genereaza fluxuri
de numerar cumulate mai mari sau egale cu zero pe toata perioada urmatoare implementarii.

Raportul Beneficiu — Cost se calculeaza ca raport intre totalul incasarilor si totalul platilor
efectuate in anul respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie sa fie mai mare sau egal ca cu 0 pentru ca
proiectul sa fie considerat viabil in viitor. Fluxurile non monetare cum sunt amortizarea si
provizioanele nu sunt luate in consideratie. Contributia proprie lafinantarea investitiei va fi asigurata
din fondurile proprii ale bugetului local.

Deoarece solicitantul este autoritate publicd nu este relevanta obtinerea unui flux de numerar
mai mare decat 0. Costurile operationale vor fi acoperite din fondurile bugetului local al

administratiei locale. Situatia cash-flow-ului este prezentata in tabelul urmator.

Situatia cash-flow-ului este:

An Investitie Val_oare Costuri Total lei
reziduala | operare fara TVA
1| 494889,56 0 0| -494889,56
2 0 0 -28198,99 | -288198,99
3 0 0 -28198,99 -28198,99
4 0 0 -28198,99 -28198,99
5 0 0 -28198,99 -28198,99
6 0 0 -28198,99 -28198,99
7 0 0 -28198,99 -28198,99
8 0 0 -28198,99 -28198,99
9 0 0 -28198,99 -28198,99
10 0 0 -41830,63 -41830,63
11 0 0 -28198,99 -28198,99
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12 0 0 -28198,99 -28198,99
13 0 0 -28198,99 -28198,99
14 0 0 -28198,99 -28198,99
15 0 0 -28198,99 -28198,99
16 0 0 -28198,99 -28198,99
17 0 0 -28198,99 -28198,99
18 0 0 -28198,99 -28198,99
19 0 0 -28198,99 -28198,99
20 0 | 49488,956 -41830,63 7658,326
Total | 494889,56 | 49488,956 -563044,09 | -1268444,69
VAN -1210603,61
RIR #NAME?
B/C -0,04087957081

Valoarea actualizata neta a proiectului este negativa aratand ca proiectul nu se poate

autosustine financiar, fiind astfel necesara finantarea din fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate financiara nu se poate calcula deoarece suma valorilor negative
este mai mare decta suma valorilor pozitive.

Raportul Beneficiu — Cost (B/C) se calculeaza ca raport intre totalul incasarilor si totalul

platilor efectuate in cazul respectiv. Raportul beneficiu cost trebuie sa fie supraunitar pentru ca
proiectul sa fie viabil in viitor. Avand in vedere ca raportul B/C tinde spre zero rezulta ca proiectul

necesita finantare nerambursabila.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economici: valoarea
actuali neti, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

Analiza cost-eficacitate

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizarii
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eficiente a resurselor de investitii in sectoare in care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar (sa li
se confere o valoare).

Exista o categorie vasta de proiecte ale caror beneficii fie nu au un pret de piata usor accesibil
fie nu sunt usor masurabile in termeni monetari. in cazul in care beneficiile proiectului sunt masurate
in unele unitati nemonetare, pentru a decide daca vom finanta un proiect, criteriile VAN si RIR nu pot
fi utilizate.

ACE este un instrument de selectie a unui proiect dintre proiecte / solutii alternative pentru
atingerea aceluiasi obiectiv (cuantificat in unitati de masura fizice).

ACE poate identifica alternativa care, pentru un anumit nivel / o0 anumita valoare a
indicatorilor de rezultat (un anumit nivel al output-urilor) minimizeaza valoarea actualizata a
costurilor, sau, pentru un anumit nivel al costurilor maximizeaza rezultatele (outputurile).

De exemplu, evaluatorul poate compara, prin simple rapoarte gen rezultat / cost sau cost / rata
de rezultat, diferite proiecte care au acelasi scop / obiectiv specific.

Pentru comparatia alternativelor au fost elaborate cele doua scenarii tehnice descrise mai sus,
pentru care s-a argumentat din punct de vedere tehnic alegerea Scenariului 2.

Din punct de vedere al compararii alternativei tehnice selectate cu scenariul “Business as
Usual” (BAU) care presupune mentinerea situatiei existente fara implementarea proiectului, apar o
serie de costuri si/sau beneficii care nu pot fi exprimate in unitati monetare, dar care pot influenta

decizia de realizare a proiectului.

Costuri de mediu

Din concluziile impactului asupra mediului, in perioada de executie, nu se vor inregistra poluari

semnificative ale mediului, nivel important al zgomotului sau perturbari ale traficului.

Beneficii economice si sociale

Prin implementarea proiectului se vor obtine cateva beneficii sociale si economice importante

la nivelul comunitatii.
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Imbunatatirea calitatii vietii populatiei locuitorilor din comuna Sirna asigurand
elevilor din localitate acces egal la infrastructura educationald de calitate si un spatiu public urban
sigur pentru ei si ceilalti locuitori ai comunaui este principalul beneficiu al proiectului.
De asemenea, de aici deriva si alte beneficii cum ar fi:
- asigurarea calitatii spatiului public prin monitorizarea video in comuna Sirna.
- reducerea cheltuielilor cu personalul care asigura mentinerea securitatii zonei
- asigurarea supravegherii non-stop pentru obiectivele incluse in proiect (24 ore/zi 7zile/saptamana,
365 zile/an)
- pot fi asigurate dovezile materiale necesare organelor abilitate in cazul 1n care sunt evenimente
in zona supravegheata
- descurajarea criminalitatii prin simpla lor prezenta si functionalitate
- creerea unui sentiment de siguranta locuitorilor din zona
- reducerea pierderilor materiale prin preintampinarea posibilelor prejudicii rezultate din actiunile de

sustragere sau distrugeri, deteriorari etc.

Beneficii non monetare

Dupa finalizarea investitiei va creste calitatea vietii prin cresterea nivelului de siguranta al
cetatenilor fie ca sunt pietoni fie sub forma de siguranta in trafic in calitate de soferi. Lipsa datelor
statistice in cee ace priveste valoarea economica medie atat a unei infractiuni de talharie sau a unei
agresiuni la persoana conduc la imposibilitatea evaluarii monetare a acestor aspect.

Un alt beneficiu economic il reprezinta cresterea investitiilor atrase in zona care conduc in mod

direct la crearea de noi locuri de munca si implicit la cresterea nivelului de trai.

Conversia preturilor de piati in preturi contabile

In afara distorsiunilor fiscale si a influentei externalizarilor, exist si alti factori care plaseaza

preturile 1n afara unei piete competitive: existenta unui regim de monopol, reglementarile legale

S.CELRIS INSTAL S.R.L Page 66


http://www.testarielectrice.ro/
mailto:email:%20testarielectrice@gmail.com
tel:0723.25.22.22

Bucuresti, Str.Pravat nr.14, sect.6
Nr.Reg.Com:J40/5045/2017

C.U.l. 37369881

E{o 11§ B email: testarielectrice@gmail.com,
tel:0723.25.22.22,

(® INSTAL
www.testarielectrice.ro
Licenta IGPR 4577/2018

/AN

Atestat nr.13489/2018

pe piata muncii (salariul minim, de exemplu), politicile guvernamentale protectioniste sau de
subventionare.

Aceste elemente de distorsionare a pietei Se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra.

Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a
consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva.

Se considera ca pretul economic se stabileste astfel:

- Pentru bunurile tangibile, valoarea lor economica este data de pretul de paritate internationala
(pretul de import);

- Pentru factorii de productie (pamant, salarii), valoarea lor economica este data de costul
lor de oportunitate.

Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor utilizate
in analiza financiara.

Pentru simplificarea calculului, s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard
valoarea medie de circa 0.8 asa cum a fost calculatd in urma unor studii de specialitate pe 13 tari in
curs de dezvoltare.

Tinand cont ca, din 2007 Romania este membra UE si de faptul ca aproximativ 99% din
produsele utilizate in proiect sunt produse in spatiul comunitar rezulta ca Factorul de Conversie pentru
materiale este 0.8.

Factorul de conversie pentru forta de munca se determina tinand cont de rata de somaj

regionald si de nivelul taxelor salariale.

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o0 tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii
unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. in mod normal, se analizeazia numai
variatiile nefavorabile ale acestor variabile critice. Scopul analizei de sensibilitate este de:

1. A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influentd importanta asupra costurilor si
beneficiilor generate de proiect

2. A investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice
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3. A evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbari
4. A identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului.

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeaza pe un singur set de valori pentru fiecare factor
sau variabila. Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului si este necesar sa
testam cat de sensibile sunt valorile de eficienta ai proiectului (VAN, RIR) la modificari ale valorilor
acestor factori.

Indicele de sensibilitate ne aratd cu cate procente se modificd paramentul studiat in cazul
modificarii cu un procent a variabilei cauza. Daca indicele este supraunitar, respectiv variabila este
purtatoare de risc, indicele critic SV (Switching Value) este acea valoare cu care ar trebui sa se
modifice variabila astfel incat valoarea prezenta actualizata sa devina 0.

O valoare mica a indicelui critic ne arata ca acea variabila prezintd un risc mare, o abatere mica
putand sa transforme investitia din rentabila in nerentabila.

Analiza de senzitivitate a proiectului propus a fost realizata prin calcule tabelare aferente
fiecarui scenariu de evolutie a parametrilor cheie, inclusiv prin variatia cumulata a tuturor factorilor
analizati.

Elementele critice nerelevante de analiza de senzitivitate sunt:

Costurile cu investitia — au un impact redus, in cazul in care costurile cu investitia cresc cu
mai mult de 55%. Nu consideram acest scenariu plauzibil deoarece preturile utilizate sunt preturi

curente de piata iar licitatia pentru atribuirea contractului se va face cu valoare maximala.

4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Principalele riscuri care pot afecta proiectul pot fi de natura interna si externa:

» Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot
minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

* Externa — nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscului

In perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile

tehnice aleproiectului, experienta si modul de lucru al echipei de executie, parametrii exogeni (in
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principal macroeconomici) ce pot sa afecteze sumele necesare finantarii in aceasta etapa. Principalele
riscuri de natura interna ce apar sunt:
« riscul tehnologic care apare in cazul unor investitii cu grad ridicat de noutate tehnologica. in
general, investitorii se simt mai in sigurantd daca tehnologia a fost probata in alte proiecte, folosirea
unei tehnologii probate fiind o conditie de a se acorda un imprumut.
* riscul de depasire a costurilor ce apare 1n situatia in care nu s-au specificat in contractul de
executie sau in bugetul investitiei actualizari ale costurilor sau cheltuieli neprevézute.
* riscul de intarziere (depasire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la cresterea
nevoii de finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de alta parte la intarzierea intrarii in
exploatare cu efecte negative asupra respectarii clauzelor fata de furnizori si de clienti.
* riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti pe care participa la
realizarea proiectului si deriva din coordonarea executantilor sau din incoerenta intre clauzele
diferitelor contracte de executie.
* riscul de subcontractanti este asumat de titularul de contract cand trateaza lucrari in
subantrepriza.
« riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevad in contract
clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevazute la momentul semnarii acestuia,
beneficiarul fiind nevoit sd suporte modificarile de pret.

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de
riscuri, se enumera:

> transferul riscului, catre o terta parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de
asigurdri si firmele specializate in realizarea unor parti din proiect (outsourcing);

» diminuarea riscului prin programarea corespunzatoare a activitatilor, instruirea personalului
sau prin reducerea efectelor in cazul aparitiei acestuia formarea de rezerve de costuri sau de
timp;

» selectarea stiintifica a subcontractorilor (folosind informatii din derularea unor contracte
anterioare) si negocierea atenta a contractelor.

De asemenea pentru minimizarea riscurilor se poate apela la sistemele cheie (consacrate) ale

managementului de proiect.
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Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie
fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la
unset de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de

remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica
abateri.
Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:
« a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)
* autorizarea masurilor propuse
* implementarea schimbarilor propuse

« adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp
util) informatiile pe baza carora ea va actiona.
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile
strict necesare sunt urmatoarele:
* masurarea evolutiei fizice
» masurarea evolutiei financiare
* controlul calitatii

» alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.
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Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a
fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand
surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

* stabilirea unei planificari financiare

econfruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari

» compararea abaterilor dintre plan si realitate

Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si

calitative a rezultatelor.
Contabilitatea si managementui financiar
Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:
1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

3. decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

++ Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si
efectuarea incasarilor din vanzari.
Planificarea tranzactiilor este necesara.
Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a
fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al

proiectului.
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Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele
aprobate.

«» Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si
rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de
cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice.

¢ Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul
de raportare metodica.

Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor,
alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.
Dupa cum se poate observa mai jos, riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse iar

gradul lor de impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investitiei.

Tip derisc Elementele riscului  [Tip Actiune Metoda Eliminare

Riscul constructiei Riscul de aparitie a Eliminare risc ~ Semnarea unui contract
unui eveniment care cu termen de finalizare
conduce la fix
imposibilitatea

Riscul deintretinere  Riscul de aparitie a Eliminare risc ~ Semanarea unui contract
unui eveniment care cu clauze de garantii
genereaza costuri extinse  astfel incat
suplimentare de aceste costuri sa fie

Obtinerea finantarii ~ |Riscul ca beneficiarul Eliminarerisc ~ Beneficiarul impreuna
sa nu obtina cu consultantul  vor
finantarea din fonduri studia amanuntit
structurale documentatia astfel

Solutiile tehnice Riscul ca solutiile Eliminarerisc ~ Beneficiarul impreuna
tehnice sa nu fie cu  proiectantul  vor
corespunzdtoare  din studia amanuntit
punct de  vedere documentatia astfel
tehnologic incat sa fie aleasa
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Grad de atractivitate Riscul ca oamenii sa Eliminarerisc ~ Realizarea unei
scizuts ainvestitici MY aprecieze si_stemul Promo,v,ér,i intense a
¥ nou creat, chiar sa Investitiei in zond si
vandalizeze si astfel sa corelarea acestei
nu se realizeze investitii cu alte proiecte
beneficiile urmarite de  imbunatatire  a
Nerealizarea Riscul de Eliminare risc ~ Promovarea intensa a
. . implementare a zonei si  sprijinirea
cresterii preturilor la . . 9 S
’ proiectului  fara un tinerilor de a se muta
proprietatile ajutor din  partea in zona respectiva.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(d), recomandat(3a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Implementarea masurilor s-a directionat pe doua scenarii asemanatoare din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, a sustenabilitatii financiare si a riscurilor, diferentd facand-o costurile

constructive mai mici ale variantei Il fata de varianta .

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

In conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, au fost propuse si prezentate doud solutii tehnice pentru realizarea obiectivului de investitii.

La elaborarea scenariilor tehnico-economice s-au avut in vedere aspecte care au tinut de: lucrarile
necesar a fi efectuate, analiza financiara si analiza economica, sustenabilitatea investitiei si
potentialele riscuri la care este supusa investitia.

In urma analizelor efectuate, rezultd ca scenariul II este mai avantajos ca scenariul | si aceasta

datorita beneficiilor viitoare, astfel incat proiectantul recomanda implementarea scenariului II.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Investitia va fi amplasata pe domeniul public, in intravilanul Comunei Sirna si a localitatilor
componente.

b) asigurarea utilititilor necesare functiondrii obiectivului;
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Camerele de supraveghere video se vor conecta in reteaua furnizorului local de energie
electrica, si vor fi contorizate in sistem pausal.

Sistemul de comunicatii si transmitere date are rolul de a asigura transmiterea datelor culese de
sistemul de achizitie date (camerele video) catre Dispecerat unde vor fi vizualizate/inregistrate.

Camerele se vor instala pe stalpi electrici, la o inaltime care va asigura atat o vizibilitate optima
a zonei supravegheate cat si 0 securitate la tentativele de vandalizare. Camera nu trebuie sa fie usor
accesibila, pentru a nu permite interventii neautorizate de repozitionare si modificare a zonei
supravegheate.

Punctul de dispecerizare va fi amplasat in sediul Primariei Sirna.

Aici se va monta rack-ul cu echipamente, acesta se va pozitiona pe perete, asigurandu-se un
spatiu de aerisire intre partea superioara si tavan.

Rack-ul se va alimenta din tabloul general al cladirii, prin cablu tip CYY-F 3x1.5mm, protejat
cu o siguranta automata diferentiala de 10A, la un curent rezidential de 30mA.

Cablul va fi pozat aparent, prin pat de cablu de PVC.

In rack se va monta un PDU cu cel putin 6 porturi shucko, din care se vor alimenta
echipamentele.

Monitorul se va fixa pe perete, sub rack-ul de echipamente, printr-un suport dedicat.

Stocarea de date si vizualizarea se vor face cu ajutorul unui NVR de 64 canale pentru
camerele fixe si camerele LPR.

Stocarea datelor se va realiza cu ajutorul a 4 HDD de 10TB.

¢) probe tehnologice si teste.
Punerea 1n functiune a instalatiei proiectate se va face in urma urmatoarelor verificari:
- simulari ale echipamentelor componente si a ansamblului instalatiei;
- testari ale cablurilor si echipamentelor folosind aparate de masura si control.

Instalatorul asigurd instruirea personalului utilizator apartinand beneficiarului, ocazie cu care

va fi incheiat un document in acest sens.
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5.4 Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei privind instalarea unui sistem
video de supraveghere si siguranti a spatiilor publice in comuna Sirna

Indicatori economici Valoare, lei inclusiv TVA Valoare Euro, inclusiv TVA
Valoarea totali a investitiei 588.382,96 119.633,24
C+M 234.920 56.788,91
Din care:
Alte cheltuieli 19.701 4.002,07
Esalonarea investitiei 12 luni de investitii

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni, luand in calcul perioada de studii piata,

licitatii, obtinere avize, proiect de executie si lucrarile de instalare.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectul este elaborat in conformitate cu legislatia romaneascd specifica (standarde, coduri,
prescriptii tehnice, legi, s.a.) in vigoare la data semnarii contractului.

Prescriptiile tehnice, standardele si reglementdrile aplicabile Tn domeniu se vor respecta de catre
toti factorii ce concura la realizarea investitiei.

De asemenea, se vor respecta cerintele nationale privind securitatea si sandtatea in munca, privind
protectia mediului si protectia muncii, privind apararea impotriva incendiilor si social si al relatiilor de
munca.

Legile si normativele mentionate in continuare nu sunt limitative.

vvvvv
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- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
Cerinte tehnice (proiectare, procurare, montaj, receptie:)

- Standarde din grupa ISO 9000 privitoare la asigurarea calitatii;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si  completarile
ulterioare;

-HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordinul M.D.R.L. nr.839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-HG nr.1072/2003, privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a
documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- P 100/1-2013 -Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructtiilor de locuinte, social-

culturale, agrozootehnice si industriale;

- CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra structurilor;

- CR 1-1-4/2012- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra structurilor;

- STAS 6054-77 —Teren de fundare. Adancimi maxime de Inghet.

- Zonarea teritoriului Romania;

- Planul de analiza si acoperire a riscurilor a comunei Sirna,

- CR 0-2012 — Cod de proiectare. Bazele proiectdrii structurilor in constructii;

- NP 112/2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

-1 7-2011 -Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

-1 9 -2015 -Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente

cladirilor;
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-118/1 -01 -Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente constructiilor civile si de productie;

-HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, in special HG nr.343/2017.

-P118/2-2013 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor,

-P118/3-2015 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de detectie
semnalizare si alarmare la incendiu ,

- Legea nr. 333/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 301/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 182/2002", cu modificarile si completirile ulterioare;

- Legeanr. 319/2006°, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR CEI 839-1-2%;

- Familia de standarde SR EN 50131. Sisteme de alarma. Sisteme de alarma Tmpotriva efractiei
si jafului armat;

- Familia de standarde SR EN 50132. Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI care se
utilizeaza 1n aplicatiile de securitate;

- Familia de standarde SR EN 50133. Sisteme de alarma. Sisteme de control al accesului pentru

utilizare in aplicatii de securitate.

Urmarirea comportarii In timp a constructiei se va efectua conform Programelor de urmarire

intocmite de proiectantii de specialitate (structurd, arhitectura, instalatii aferente constructiilor).

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite.

Privind protectia informatiilor clasificate.
2 Privind securitatea si sdnatatea in munca.
® Standard sisteme de alarma.
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Sursele de finantare a investitiei pot fi: fonduri proprii, credite bancare, fonduri externe

nerambursabile sau alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Dupa avizarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de

investitii, se va depune documentatia tehnica pentru obtinerea Certificatului de urbanism.

6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previazute de lege
Se va atasa de catre beneficiarul investitiei.

6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Se vor respecta solicitarile din Certificatul de urbanism.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Se vor respecta solicitarile din Certificatul de urbanism.

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Se vor respecta solicitarile din Certificatul de urbanism.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de

investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Se vor respecta solicitarile din Certificatul de urbanism.

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este Primaria Sirna.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata estimata de implementare a obiectivului de investitii este de 12 luni.

Beneficiarul are obligatia de a asigura cadrul institutional si mobilizarea tuturor resurselor de care

dispune, in vederea implementarii proiectului de investitii.
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7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
Operarea/exploatarea noilor instalatii se va efectua de catre personalul deja angajat pentru

intretinere.
Furnizorul echipamentelor care se vor monta va livra, odata cu furnitura, urmatoarele documente:
- cartea tehnica a produsului;
- manualul /planul de intretinere / inspectii si reparatii;
- instructiunile de exploatare / operare;
Furnizorul poate acorda asistenta tehnica si service (inclusiv piese de schimb) pe toatd durata

de viata a echipamentului, in baza unui contract de service.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale
Beneficiarul investitiei va face aranjamentele corespunzatoare pentru a asigura implementarea

eficienta a proiectului de investitii.

Echipa de proiect va fi constituita la nivelul beneficiarului.

8. Concluzii si recomandari

Prezenta documentatie stabileste fezabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

,,Slsteme monitorizare video”.

In timpul executiei, lucrarile vor fi supravegheate si vor fi executate de persoane calificate si se
vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse si de receptie conform programului de control pe

santier.

B. PIESE DESENATE

1. Plan de amplasare in zona
2.Plan amplasare camere

3. Devizul general

4. Devizele pe obiect

5. Listele de echipamente si lucrari pe baza carora s-au Intocmit devizele pe obiect
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6. Fisele de date exclusiv tehnice pentru echipamentele propuse de proiect, stabilite de
elaboratorul SF si creditate cu performanta tehnica recomandata si analizata la ACB. Fisele trebuie sa
contind suficiente date tehnice pentru a se putea incadra echipamentele intr-o categorie distincta si a se

justifica pretul de achizitie indiferent de origine.

SC ELRIS INSTAL SRL

S.C ELRIS INSTAL S.R.L Page 80


http://www.testarielectrice.ro/
mailto:email:%20testarielectrice@gmail.com
tel:0723.25.22.22

